

CPM İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

Aşağıda isimleri, öncelikleri ve süreleri verilen proje için CPM yöntemi ile planlama yaparak kritik yolu belirleyiniz.

NOT: "I" işinin süresi herkesin okul numarasının son hanesindeki sayı olacaktır. Okul numarası örneğin 181808034 ise bu durumda "I" işinin süresi 4 olacaktır. Sonu 0 olanlar süreyi 10 alsınlar.

"F" faaliyetinde meydana gelen 8 günlük gecikme durumunda kritik yol değişir mi? Toplam proje süresi değişir mi? Hesaplayınız?

Faaliyet	Öncül Faaliyet	Süre
A	-	3
B	A	4
C	B	6
D	B	5
E	B	7
F	C	8
G	E, D	6
H	G	3
I	G	2
J	H, I	6
K	D, F	7
L	K	4
M	L, J	5