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ÖZET 

Yüklenici firmanın taahhüt ettiği işler için her ay yaptığı çalışmaların karşılığı olarak aldığı 
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kapsamındaki yapım işlerinde hakediş uygulamaları süreci incelenmiştir. Bu bağlamda 
yaklaşık maliyet ile hakediş ilişkisi ve hakediş ödemeleri hakkında bilgiler verilerek örnek 
bir hakediş uygulaması üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçta, hakediş 
uygulamalarında karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların çözümüne katkı 
sağlayabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca, hakediş uygulamalarında hataları 
minimize edebilecek ve hakediş dosyasında bulunması gereken dokümanların 
unutulmalarını önlemeye katkı sağlayabilecek bir “Hakediş İnceleme Kontrol Formu” 
hazırlanmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilim Kodu                : 91129 

Anahtar Kelimeler    : Kamu İhale Kanunu, İhale, Yaklaşık Maliyet, Hakediş, Kamu 
Yararı 
 
 Sayfa Adedi               : 87 

Danışman : Prof. Dr. Mürsel ERDAL 



v 
 

PROGRESS PAYMENTS APPLICATION AND PROBLEMS ENCOUNTERED AND 

SOLUTION OFFERS IN CONSTRUCTION WORKS WITHIN THE SCOPE OF 

PUBLIC PROCUREMENT LAW 

 (M. Sc. Thesis) 

Fatih Hakan BURAK 

GAZİ UNIVERSITY 

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES 

September 2019 

ABSTRACT 

Contractor is defined as “progress payment” for the works undertaken by the contractor firm 
in return for the monthly works. In this study, the process of progress in the construction 
works within the scope of Public Procurement Law No. 4734 was examined. In this context, 
an example of a progress report was made by giving information about the relationship 
between the cost and the progress and the progress payments. As a result, problems 
encountered in progress applications have been identified and proposals for solutions that 
may contribute to the solution of these problems have been presented. In addition, a 
“Progress Payment Inspection Control Form” has been prepared which can minimize errors 
in progress payment applications and contribute to preventing forgetting of documents 
required in the progress payment file. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Science Code            : 91129 

Key Words               : Public Procurement Law,  Procurement,  Approximate Cost, Progress, 
Public Interest 

Page Number          : 87 

Supervisor : Prof. Dr. Mürsel ERDAL 



vi 
 

TEŞEKKÜR 

 

Tez çalışmasında bana yol gösteren tez danışmanım Prof. Dr. Mürsel Erdal’a katkılarından 

dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte yanımda olan sevgili eşime ve aileme teşekkür 

ederim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

İÇİNDEKİLER 
 

  Sayfa  
 
ÖZET ..............................................................................................................................       iv  
 
ABSTRACT ....................................................................................................................        v 
 
TEŞEKKÜR ....................................................................................................................       vi 
 
İÇİNDEKİLER  ..............................................................................................................      vii 
 
ÇİZELGELERİN LİSTESİ .............................................................................................        x  
 
SİMGELER VE KISALTMALAR.................................................................................     xii 
 
1. GİRİŞ .......................................................................................................       1 
 
2. KAMU İHALE MEVZUATI ...........................................................................................................           5 
 

2.1. İhale Kavramı .......................................................................................................            5 
 

2.2. İhale Kanunu ve Tarihçesi .......................................................................................           5 
 
2.3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun          

Karşılaştırılması .......................................................................................................           6 
 

2.4. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735) ...............................................................         12 
 
2.4.1. Amaç …………………………………………………………………… ...      12 
 
2.4.2. Kapsam ......................................................................................................      13 
 
2.4.3. Birim fiyat sözleşme ...................................................................................      13 
 
2.4.4. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ........................................................      13 

 
2.5. Yaklaşık Maliyetin Tanımı ...................................................................................         13 

 
2.6. Yaklaşık Maliyetin Önemi.......................................................................................         14 

 
2.7. Yaklaşık Maliyetin Tespiti ......................................................................................         14 

 
2.8. Pursantaj Oranlarının Belirlenmesi ..........................................................................         15 
 
2.9. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş İlişkisi .......................................................................         15 

 
3. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ ......................................................................................      17 

 
 



viii 
 

Sayfa 
 
3.1. Hakedişin Tanımı ....................................................................................................         17 
 
3.2. Hakedişin Türleri .....................................................................................................         17 
 
3.3.  Hakediş Ödemelerinde Kesintiler ...........................................................................         21 

 
3.3.1. Gelir vergisi kesintisi ..................................................................................      21 
 
3.3.2. Damga vergisi kesintisi ...............................................................................      21 
 
3.3.3. Katma değer vergisi (KDV) kesintisi ...........................................................      21 
 
3.3.4. Hakediş teminat kesintisi ............................................................................      21 
 
3.3.5. Avans kesintisi ...........................................................................................      22 

 
3.3.6. Ceza kesintisi ..............................................................................................      22 
 

3.4. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri ve Hakedişe Etkisi...............................         22 
 
3.5. Hakedişlerin Tahakkuk Süreci.................................................................................         22 
 
3.6. Hakediş Raporları Düzenleme Esasları ...................................................................         23 
 
3.7. Hakediş Uygulamalarına İlişkin Denetim Esasları ..................................................         26 
 

4. HAKEDİŞ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN BAŞLICA 
    SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ........................................................      31 

 
4.1. Hakediş Evraklarında Eksiklik ve/veya Hata .........................................................      31 
 
4.2. Yaklaşık Maliyet ile Hakediş Dosyası Arasındaki Uyumsuzluk .............................      31 
 
4.3. Hakediş Hesaplamalarında Matematiksel Hata ......................................................      34 
 
4.4. Fiyat Farkı Hesaplamalarındaki Hata .....................................................................      36 
 
4.5. İhzarat Uygulamaları Ödemelerindeki Hata ...........................................................      39 
 
4.6. İmalat Değişikliğinden Gelen Mukayeseli Keşif Hesabında Yapılan Hata ..............      40 
 
4.7. İş Artışında Yapılan Hesap Hataları ......................................................................      42 
 
4.8. İşin Süresi, Süre Uzatımı ve Gecikme Cezaları ......................................................      42 
 
4.9. Birim Fiyat Analiz ve Tarifleri ..............................................................................      47 
 
4.10. Hakediş Ödemelerinde Yapılan Kesinti Hataları ..................................................      48 

 



ix 
 

Sayfa 
 
4.11. Yaklaşık Maliyet ile Proje Arasındaki Uyumsuzluk .............................................      50 

 
5. SONUÇ VE ÖNERİLER .......................................................................................     53 
 
KAYNAKLAR ...............................................................................................................      57 
 
EKLER ............................................................................................................................      59 
 
EK-1. Anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme hakediş örneği ..............................      60 
 
EK-2. Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği ..........................................................      79 
 
EK-3. Hakediş inceleme kontrol formu ..........................................................................      85 
 
ÖZGEÇMİŞ ........................................................................................................................     86 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÇİZELGELERİN LİSTESİ 
 

Çizelge                                                                                                                            Sayfa 
 
Çizelge 2.1. 2886 sayılı kanun ile 4734 sayılı kanun arasındaki temel farklılıklar ........      11 
 
Çizelge 3.1. Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş yapılan 
                    işler listesi örneği ...........................................................................................      18 
 
Çizelge 3.2. Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş hakediş 

örneği ...........................................................................................................      19 
 
Çizelge 3.3. Birim fiyat bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş bir hakedişe ait  
                    yapılan işler listesi örneği ...........................................................................      20 
 
Çizelge 4.1. Hakediş evraklarında eksiklik ve/veya hata-ödemeye esas iç kapak    

örneği………………………………………………………………….......      32 
 
Çizelge 4.2. Yaklaşık maliyet ile hakediş dosyası arasındaki uyumsuzluk örneği  
                    (yaklaşık maliyet)........................................................................................      33 
 
Çizelge 4.3. Yaklaşık maliyet ile hakediş dosyası arasındaki uyumsuzluk örneği 
                    (hakediş dosyası) .........................................................................................      34 
 
Çizelge 4.4. Hakediş hesaplamalarında matematiksel hata örneği .................................      36 
 
Çizelge 4.5. Fiyat farkı hesaplamalarındaki hata örneği-temel endeks...........................      38 
 
Çizelge 4.6. Fiyat farkı hesaplamalarındaki hata örneği-güncel endeks .........................      39 
 
Çizelge 4.7. İhzarat uygulamaları ödemelerindeki hata-ihale evrakı örneği ..................      40 
 
Çizelge 4.8. İmalat değişikliğinden gelen mukayeseli keşif hesabında yapılan hata ......      41 
 
Çizelge 4.9. İş artışında yapılan hesap hataları ...............................................................      42 
 
Çizelge 4.10. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-işin süresi maddesi ............      43 
 
Çizelge 4.11. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-süre uzatımı maddesi.........      44 
 
Çizelge 4.12. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-gecikme cezası örneği .......      46 
 
Çizelge 4.13. Birim fiyat analiz ve tarifleri- özel birim fiyat tarifi olmayan örnek ........      48 
 
Çizelge 4.14. Birim fiyat analiz ve tarifleri- özel birim fiyat tarifi olan örnek ...............      48 
 
Çizelge 4.15. Hakediş ödemelerinde yapılan kesinti hataları-sözleşme madde örneği...     49 
 
Çizelge 4.16. Hakediş ödemelerinde yapılan kesinti hataları-hakediş raporu örneği….      50 
 
  



xi 
 

Çizelge                                                                                                                                  Sayfa 
 
Çizelge 4.17. Yaklaşık maliyet ile proje arasındaki uyumsuzluk-yaklaşık maliyet 
                      örneği ........................................................................................................      51 
 
Çizelge 4.18. Yaklaşık maliyet ile proje arasındaki uyumsuzluk-proje örneği ..............      52 
 



xii 
 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda 

sunulmuştur.  

 

Kısaltmalar    Açıklamalar 

 

BF      Birim Fiyat 

KDV Katma Değer Vergisi 

KİGT Kamu İhale Genel Tebliği 

KİK 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

KİSK 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

RG Resmi Gazete 

YİATS  Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme 

YİGŞ  Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

YİİUY  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği  

YM Yaklaşık Maliyet



1 
 

 

1. GİRİŞ 
 

Devlet tarafından idari gereksinimleri karşılamak ve vatandaşa hizmet etmek için ihtiyaç 

duyulan yapım, mal ve hizmet işlerinin satın alınması olarak bilinen devlet ihalesine kamu 

ihalesi denilmektedir. Kamu ihalesi ile karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım 

işlerinin ihaleleri, kamunun ortaya koymuş olduğu kanunlara göre yapılmaktadır. Kamu 

ihalesi sonrası uhdesinde kalan işi gerçekleştiren yüklenicinin her ay yaptığı çalışmanın 

karşılığı olarak aldığı bedele “hakediş” veya “istihkak” denilmektedir. 

 

Bu vesileyle, 10.09.1983 tarihli ve 18161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.1984 

yılında yürürlüğe giren 2886 Devlet İhale Kanunu hazırlanmıştır. Ancak karşılaşılan 

sorunlar ve çağın getirdiği yenilikler doğrultusunda 2886 Devlet İhale Kanunu ihtiyaçları 

karşılayamadığından güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı, 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu hazırlanmış, 22.01.2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Günümüzde halen kamu ihale 

işlemlerinde “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” kullanılmaktadır.  

 

İdareler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, 

eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve 

zamanında karşılanmasını ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamakla 

sorumludur (4734 sayılı kanun) . 

 

Türkiye’de lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörünün büyük bir çoğunluğu kamu 

yatırımlarından oluşmaktadır. Kamu yatırımlarındaki en büyük pay ise yapım işlerindedir. 

Günümüzde uhdesinde bulunan işlerin gerçekleşmesi safhasında yüklenici firmaların 

harcadıkları emeklerinin karşılığı olan ödeneklerini devletten almalarının yolu da hakediş 

düzenlemektir. 

 

Bu tez kapsamında, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş Raporları” başlıklı sekizinci 

bölümünün 39. ve 40. maddelerinde geçici hakediş raporlarının tanımı ve uygulama 

biçimleri açıklanmıştır. YİİUY, YİGŞ ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ilgili maddeleri 

incelenerek hakediş uygulamalarında kullanılan hususlara değinilmiştir. 



2 
 

Ünal (2010), hakedişlerin denetimi ve Sayıştay kararları üzerinde durmuş ve denetim 

raporları sonucunda ortaya çıkan risklerin daha dikkatli ele alınabileceğini belirtmiştir. 

Bunun yanında yapılan denetimlerin, meydana gelebilecek yeni usulsüzlükler ve yasaya 

aykırı durumların minimum düzeyde tutulabilmesinin en uygun yolu olduğu çıkarımını 

yapmıştır. 

 

Karanis (2009), inşaatın hayata geçirilmesinde karşılaşılan ve tespit ettiği sorunlar üzerine 

bir anket çalışması hazırlamış ve anket çalışmasının sonuçlarını değerlendirmiştir. Yaptığı 

bu çalışma sonucunda; 33 maddeden oluşan tespit çerçevesinde projelere ve malzeme 

seçimlerine, kamunun kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına çok fazla özen 

gösterilmesi çıkarımını yapmıştır. 

 

Akgün (2016), hakediş bölümlerinin açıklamalarını yaparak yapı enformasyonu 

modellemesi üzerinde durmuş olup Optimum hakediş-BIM entegrasyonunun kurgulanacağı 

bir model çalışmasının, sektörde hakediş uygulamalarında yaşanan sıkıntıları ortadan 

kaldırabileceği çıkarımını yapmıştır. 

 

Sevim (2018), yapım işlerinde sözleşmenin imzalanmasından kabul aşamasına kadar ki tüm 

hukuki ve teknik içerikli konuları, sözleşme uygulamasındaki kronolojiye uygun olarak 

irdelemiştir. 

 

Ayaz (2012), kamu ihaleleri ile devlete iş yapacak özel firmalar arasındaki yapım 

aşamalarını anlatmış olup bu aşamalarda yüklenicinin karşılaşabileceği sorunlara ve çözüm 

önerilerine değinmiştir. İşin ihaleye çıkışı ile birlikte ihale seçiminde, yaklaşık maliyet 

hazırlanmasında, sözleşme yapım ve işin tesliminde birçok sorunun idare tarafından göz ardı 

edildiği çıkarımını yapmıştır. 

 

Kömürcü (2006),  4734 sayılı Kamu İhale kanununun uygulamasında karşılaşılan sorunları 

tespit etmeye çalışmış ve bu amaçla ihale dosyalarının hazırlanması süreci üzerinde 

durmuştur. İhale dosyası hazırlanmasında idarelerin gerekli hassasiyeti göstermediği 

tespitini yapmıştır. 

 

Türkmen (2013),  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulanması esnasında yapım işleri 

ihalelerine yönelik Kamu İhale Kurumu’na yapılan 123 adet itirazen şikâyet başvurusunu 
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incelemiştir. Kamu İhale Kanunu işleyişi ile ilgili, uyuşmazlık kararlarının yoğunlaştığı 

noktalar baz alınarak Yapım Müteahhitlerine yönelik anket çalışması yapmış olup yaptığı 

bu çalışma sonucunda kanundaki eksikliklerin giderilmesi yönünde değerlendirmelerde 

bulunmuştur. 

 

Çelik (2014), 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile yapım işleri uygulama yönetmeliği 

çerçevesinde, ihale hazırlık süreci, ihale ilanı ve sözleşme imzalandıktan sonra yapım süreci 

aşamalarında karşılaşılan sorunları incelemiş, aksayan yönlerini araştırmıştır ve çözüm 

önerileri sunmuştur. 

 

Ayrıca tez konusuna benzer birçok doktora/tez çalışmaları da incelenmiş olup çıkan 

sonuçlardan yardım alınarak bu tez çalışması desteklenmiştir. Kamu İhale Kanunu 

kapsamındaki yapım işlerinde hakediş uygulamaları ve uygulamada karşılaşılan sorunları 

tespit etmek ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri sunmak çalışmanın esas amacını teşkil 

etmektedir. Tezin amacına yönelik yüklenici firma temsilcileri, kontrol teşkilatı ve kamu 

kurumu çalışanları mühendisler ile karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler 

neticesinde hakediş uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri 

tespit edilmiştir. 

 

Bu kapsamda bu tez çalışmasında, Kamu İhale Kanunundan ve bu kanun çerçevesinde 

hazırlanan hakediş dosyası içeriğinden, hakediş uygulamalarında karşılaşılan sorunlardan ve 

bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinden bahsedilmektedir. 
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2. KAMU İHALE MEVZUATI 
 

Kamu ihale kanunu kapsamındaki yapım işlerinde ilk aşama ihale sürecidir. Bu süreçte yer 

alan ihale kavramının; tanımı, tarihçesi,  mevzuattaki yeri vb. bilgiler verilmiş olup 

detaylandırılarak açıklamalar yapılmıştır.  

 

2.1. İhale Kavramı 

 

İhale bir işin, birden fazla istekliden şartlara en uygun teklifte bulunana verilmesi olarak 

tanımlanabilir. İhalelerde açıklık ve rekabetin oluşturulması dolayısıyla, devletin 

menfaatinin korunması için; devlet tarafından destek gören yapım, hizmet, alım, kira, 

trampa, mülkiyetin hak ve taşıma işlerinde bu ihale esasları kullanılmaktadır. 

 

İhalelerde, ihalenin şartlarını, şeklini ve türünü belirleyen ve ihale işlemlerinin takibini 

sağlayan bir “İhale Yetkilisi ve İhale Birimi" bulunmaktadır. 

 

Yapım işleri, ihale ve uygulama süreci aşamaları olmak üzere iki ana başlık altında ele 

alınabilmektedir. Detaylı olarak bakıldığında; ihtiyacın belirlenmesi, uygulama projelerinin 

hazırlanması ve teknik şartname oluşturulması ile ihale dokümanının hazırlanması ve ihale 

ilanına çıkılması ile ihalenin gerçekleşmesi, sözleşmenin imza altına alınması ve icra 

edilmesi ile işin kabul işlemleri olmak üzere birçok aşamadan oluşmakta ve bütün bu 

işlemlerin tamamlanması uzun sürmektedir. 

 

2.2. İhale Kanunu ve Tarihçesi 

 

İhale kanunu; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olarak faaliyetlerini ve görevlerini yerine 

getirmekle yükümlü, kamu hukukuna bağlı, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve 

kuruluşlarının çıkacağı ihalelerin hangi usul ve esaslara bağlı olarak yapılacağını belirlemek 

amacıyla yürürlüğe konulmuş olan kanundur” (Ünal, 2010:2). 

 

Yürürlükte olan ihale kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’dur. 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’ndan önceki kanun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ydu. 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu, 10.09.1983 tarihli ve 18161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.1984 
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yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 2003 yılına kadar yürürlükte kalmış ve yerini 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na bırakmıştır. Devlet İhale Kanunu alım, satım, hizmet, yapım, 

kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini kapsamaktaydı. Kanunun 

içeriğine baktığımızda önem verilen ve öncelikli olanın yapım işlerini düzenlemek olduğu, 

mal ve hizmet alımlarına yapım işleri kadar önem verilmediği görülmektedir. 

 

Uygulamada karşılaşılan birçok zorluk, hata ve eksikliklerle birlikte mevcut ihale sisteminin 

uluslararası kuruluşların ihale uygulamalarına benzerlik göstermemesi gibi hususlar da 

dikkate alındığında Türkiye’nin kamu alımları politikasının kapsamını belirleyen bu kanunu 

geliştirmesi ve değiştirmesi yönündeki kararı olumlu olmuştur. 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ortaya çıkış nedenlerinden biri serbest piyasa 

ekonomine geçiş olurken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun başlıca çıkış sebebi Avrupa 

Birliği’ne geçiş süreci uygulamaları olmuştur. 1983 yılında 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de kamu alımları düzenlemelerine son 20 yıl 

boyunca damgasını vuran kanun, uygulamada getirdiği zorluklar neticesinde yerini 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu’na bırakmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22.01.2002 

tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2003 tarihinden yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunda bütçenin kontrol edilebilirliğini arttırmak ve şeffaf bir yapı sağlamak 

ilkeleri temel amaç olmuştur. 

 
2.3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

Karşılaştırılması 
 

2886 sayılı yasada ödenek olmadan da ihaleye çıkılabiliyor iken 4734 sayılı yasada o yıla 

ait olarak ödenek bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. 2886 sayılı yasada tahmin edilen 

bedel kavramı yer almakta iken 4734 sayılı ihale kanununda ise yaklaşık maliyet kavramı 

geliştirilmiştir. 

 

İhale komisyonları açısından; 2886 Sayılı yasada komisyonda 1 kişinin uzman olması yeterli 

ve en az 3 kişi ile komisyon oluşabilmekte iken 4734 sayılı ihale kanununda ise uzman sayısı 

en az 2 olarak belirlenmiş ve komisyonun 5 kişi olma zorunluluğu getirilmiştir. 
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2886 sayılı yasada yürürlükte bazı kurumlar için düzenlenen özel yönetmelikler yer almakta 

iken 4734 sayılı yasa ile tüm birimler tek mevzuata tabii hale gelmiştir. 4734 sayılı kanun, 

2886 sayılı kanuna göre daha kapsamlı olarak hazırlanmış olup neredeyse kapsam dışında 

kamu kurum ve kuruluşu kalmamıştır. 

 

2886 sayılı yasada sözleşme sürecinde ihalelerin sözleşmeye bağlanacağı ancak bazı 

durumlarda sözleşme yapılmasının zorunlu olmadığı belirtilmiş iken 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nda ise tüm ihalelerin sözleşme ile bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

İhaleye katılabilme şartları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda zorlaştırılmış ve çoğu 

yeterlik dereceleri arttırılmıştır. 2886 sayılı yasada ihaleye katılamama ya da dosya alındığı 

halde fiyat teklifinde bulunamadan ihale dışında bırakılma nedenlerinden bahsedilmemişken 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda toplamda 10 madde olarak işlenmiş bulunmaktadır. 

Örneğin vergi borcu, SGK prim borcu bulunması ve benzeridir. 

 

2886 sayılı yasanın 51’inci maddesinde bazı alımların bedellerinin tahmini idarenin 

takdirine bırakılmışken, 4734 sayılı kanunun 9’uncu maddesinde her alımda bir bedel tespiti 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

2886 sayılı yasada ihaleye katılabilmek için şartname alma zorunluluğu yok iken 4734 sayılı 

kanunda, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin dosya alması zorunlu hale 

getirilmiştir. Her ne kadar 4734 sayılı kanun 2886 sayılı kanunun yerine getirilmiş gibi 

görünse de kiralama ve trampa işlemleri halen 2886 sayılı kanunla yürütülmektedir. 

 

2886 sayılı yasada ihale dokümanında değişiklik yapılmak istenirse önceki ilanlar geçersiz 

sayılıyor ve işin yeniden ilan edilme zorunluluğu var iken 4734 sayılı kanunda eski kanun 

maddesine; son tekliflerin teslim edileceği günden 10 gün öncesine kadar değişiklikle ilgili 

zeyilnameler isteklilere ulaştırılması şartıyla değişiklikler yapılabileceği ilave edilmiştir. 

 

2886 sayılı yasada ihale komisyonu, ihalenin yapıldığı, ertelendiği ve yapılmadığı gibi üç 

şekilde karar verebiliyor iken 4734 sayılı kanunda ise komisyon kararını verirken ekonomik 

açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye işi vermektedir. 
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2886 sayılı yasada ihale kararının onaylanma süresi 15 iş günü olarak belirlenmişken 4734 

sayılı kanunda bu süre 5 iş günüdür. 2886 sayılı yasada kesinleşen ihale kararı 5 iş günü 

içerisinde ihaleyi alan firmaya posta ile tebliğ edilirken 4734 sayılı kanunda onaylanan 

kararlar 3 iş günü içerisinde ihaleye teklif veren tüm firmalara ulaştırılmaktadır. 

 

2886 sayılı yasada ihale ilan süreci 2 ayrı aşamadan oluşmakta iken 4734 sayılı kanunda ise 

tek ilan süresi belirlenmiştir. 2886 sayılı yasada ilan eğer yasada belirlenen şartların dışında 

oluşturulmuş ise ilan geçersiz sayılıyor ve ilan yenilenmedikçe ihale yapılamıyor iken 4734 

sayılı kanunda ise ilan hatalı olarak çıkmış ise düzeltme ilanı verilebilmektedir. 

 

2886 sayılı kanunda belediyelerde, ihaleye ilişkin işlemler Belediye encümeninin görev ve 

yetkilerinde bulunmakta iken 4734 sayılı kanunda ise tüm yetkiler İta amirine verilmiştir. 

2886 sayılı kanunda sözleşme ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir iken 4734 

sayılı kanunda ise hiçbir şekilde sözleşme devredilemez. 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununda yapım işleri ile ilgili bedel tahmininin tespitinde, 

yasaların verdiği yetkiyle bu işler için ilgili olan kurumlarca tespit edilen birim fiyatları varsa 

bunlar uygulanırken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unda ise bu ibare kaldırılmıştır. 

 

2886 sayılı kanunda, ihale konusu olan işin tahmin bedelinin % 3 oranında geçici teminat 

alınmakta olup, Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ise geçici teminat alıp almamakta 

idareler serbest iken 4734 sayılı kanunda ise ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. 

 

2886 sayılı yasada kapalı teklif usulü esas iken 4734 sayılı ihale kanununda ise açık ihale 

usulü ile belli istekliler arasında teklif toplama usulü esas alınmıştır. 2886 sayılı kanunun 

35’inci maddesinde, ihale usulleri 

a) Kapalı teklif usulü 

b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 

c) Açık teklif usulü 

d) Pazarlık usulü 

e) Yarışma usulü 

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı idarelerce tespit edilir. 
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4734 sayılı kanunda ihale usulleri 

a) Açık İhale usulü (19 uncu madde ) 

b) Belli istekliler arasında ihale usulü (20 nci madde) 

c) Pazarlık usulü (21 inci madde) 

d) Doğrudan temin (22 nci madde) 

İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı idarelerce tespit edilir. Ancak 21 

ve 22’nci maddelerle yapılan ihaleler 19’uncu madde ile yapılan ihalelerin % 10’unu 

geçemez. 

 

2886 sayılı kanunda tekliflerin, kapalı teklif usulü olarak gizli olarak verilmesi esastır. 

İhalelerde istenen belgeler zarf içinde verilir. “Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği 

açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu 

zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle 

birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık 

adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.” (2886 sayılı kanun, madde 37) 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda aynı şartlarda tüm belgeler tek zarf içinde verilir. “Zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe 

ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanır ve mühürlenir.” (4734 sayılı kanun, madde 30) 

 

2886 ve 4734 sayılı kanunlarda bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme idare adına 

ita amiri tarafından imzalanır. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak 

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme yapılmadan önce yükleniciden verdiği 

teklifin üzerinden hesaplanmak üzere % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

 

Yüklenici, sözleşme yapılması ön görülen işlerde, onaylanan ihale kararının tebliği sonrası 

2886 sayılı kanunda 15 gün içinde noterce tescil edilmiş sözleşmeyi, 4734 sayılı kanunda 

ise 10 gün içinde sözleşmeyi idareye vermek zorundadır. Bu zorunluluğun gerçekleşmemesi 

durumunda, 2886 sayılı kanunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 

ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilirken 4734 sayılı kanunda ise protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı 

gelir kaydedilmektedir. Bu durumda idare, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla 
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ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile de kanunda belirtilen hususlara göre 

sözleşme yapabilir. 

 

Yapım işlerine ait bir sözleşmenin icrası sırasında keşif ve sözleşmesinde ön görülmeyen iş 

artışı olduğu takdirde yüklenici, 2886 sayılı kanunda süre hariç olmak üzere sözleşme ve 

şartnamesindeki hükümler çerçevesinde keşif bedelinin % 30’una kadar yapmakla yükümlü 

iken 4734 sayılı kanunda açık ihale usulü ile ihale edilen Anahtar teslimi götürü bedel işlerde 

% 10, birim fiyat işlerde % 20 oranına kadar sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde 

yapmakla yükümlüdür. 

 

2886 sayılı kanunda 81’inci maddeye göre ita amirlerince idare görevlilerinden 

oluşturulacak emanet komisyonları eliyle emaneten işler yapılmakta iken 4734 sayılı ihale 

kanununun 22’nci maddesinde doğrudan temin komisyonları kurularak doğrudan temin 

(pazarlık usulü) ihaleler yapılmaktadır. 

 

2886 sayılı kanunda ilanlar ve sonuçları belli limitler dâhilinde Resmi Gazete’de 

yayınlanırken 4734 sayılı kanunda ilanlar 8’inci maddede belirtilen eşik değerler ve bunlara 

ait süreler dâhilinde Kamu İhale Bülteninde ve/veya yerel gazetelerin birinde 

yayımlanmaktadır. Aynı zamanda 4734 sayılı kanunun 13’üncü maddesi uyarınca yapılacak 

bütün ilanlar aynı zamanda Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) da 

yayımlanmaktadır. 

 

4734 sayılı ihale kanununda eşik değerler üzerinde bulunan ihaleler uluslararası katılımcılara 

açık olmak zorundadır. Ayrıca 4734 sayılı kanunla oluşturulan ve özerk bir kurum olan 

Kamu İhale Kurumu ihalelerle ilgili anlaşmazlıkları çözmekle yetkilidir.  

 

Bu bağlamda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu arasındaki 

farklılıkları ortaya koyan bir tablo Çizelge 2.1'de sunulmuştur. 
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Çizelge 2.1. 2886 sayılı kanun ile 4734 sayılı kanun arasındaki temel farklılıklar 
 

Konu 2886 Sayılı Kanun 4734 Sayılı Kanun 

Kapsamdaki 
idareler 

a-Genel bütçeye dahil 
daireler 
b-Katma bütçeli idareler 
c-İl özel idareleri ve 
belediyeler 

a- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri 
ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı; döner 
sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî 
kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile 
bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler. 
b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi 
devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi 
teşebbüsleri. 
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel 
kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu 
görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf 
yüksek öğretim kurumları hariç) ile 
bağımsız bütçeli kuruluşlar. 
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin 
doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da 
ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına 
sahip bulundukları her çeşit kuruluş, 
müessese, birlik, işletme ve şirketler. 
e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar 
ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı 
olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip bulundukları 
şirketlerin yapım ihaleleri 

Kapsamdaki işler Alım, satım, hizmet, 
yapım, kira, trampa, 
mülkiyetin gayri ayni 
tesisi, taşıma işleri 

Mal alımı, hizmet alımı, yapım işi 

İhale komisyonu En az üç kişi (Bir maliye 

memuru, yapım işlerinde en 

az bir uzman üye, yapım 

işlerinde yeterlik komisyonu 

adı altında ayrı bir 

komisyon) 

En az 5 ve tek sayıda kişi (İşin uzmanı iki üye, 
bütün değerlendirmeleri yapacak tek komisyon) 

Tahmin edilen 
bedel/yaklaşık 
maliyet 

Her ihalede tahmini bedel 
tespiti yapılması, ihalenin 
tahmini bedel üzerinden 
yüzde (%) indirim teklifleri 
arasından yapılması 

İlan edilmeksizin sadece idare tarafından bilinen 
bir yaklaşık maliyet tespiti yapılması, ihalenin 
istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun 
fiyatlara göre teklif edilen gerçekçi bedeller 
üzerinden yapılması 

İhaleye katılabilme 
şartları 

Kanuni ikamet sahibi olma 
yanında şartnamede 
belirtilen diğer şartları 
karşılayanların ihaleye 
katılımı 

İhaleye katılım için gerekli şartlar ve yeterlik 
koşulları belirlenmiştir. 
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Çizelge 2.1. (devam) 2886 sayılı kanun ile 4734 sayılı kanun arasındaki temel farklılıklar 
 

Şartname Şartnamede belirtilmesi 
zorunlu hususlar 
belirlenmemiştir. 

Şartnamede belirtilmesi zorunlu hususlar 
belirlenmiştir. 

İhale ilanı 
  
  
  

İhale tarihinden en az on 
gün önce yapılan,  
*Günlük gazetede ilan, 
*Diğer şehirlerde ilan,  
* Resmi gazetede ilan 

Yaklaşık maliyete göre;   
* İhalenin ve işin yapılacağı yerde ilan,  
* Kamu İhale Bülteninde ilan 

İhale/alım usulleri *Kapalı teklif 
*Belli istekliler arasında 
kapalı teklif usulü  
*Açık teklif 
*Pazarlık 
*Emanet usulü 

*Açık 
*Belli istekliler arasında 
*Pazarlık 
*Doğrudan temin 

İhale verme kriteri Eksiltmelerde tahmini bedeli 
aşmamak üzere uygun 
görülen/artırmalarda tahmin 
edilen bedelden düşük 
olmamak üzere ihale 
komisyonunca uygun 
görülen bedel 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
*En düşük fiyat 
*Fiyat dışı unsurların fiyatla birlikte 
değerlendirilmesi sonucunda en avantajlı bedel 

Ödenek 
zorunluluğu 

Ödenek olması zorunlu değil Ödenek olması zorunlu tutulmuştur. 

Sözleşme Yapılması zorunlu değil Yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 

Şartname alma 
zorunluluğu 

Zorunlu tutulmamıştır. Zorunlu hale getirilmiştir. 

 

 

2.4. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (4735) 

 

Kamu ihale kanunu kapsamındaki yapım işlerinde ihale sonrası yapılan işlem sözleşme 

yapılmasıdır. Bu kapsamda kamu ihale sözleşmeleri kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

 

2.4.1. Amaç 

 

“Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir” (Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu, madde 1). 
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2.4.2. Kapsam 

 

“Bu Kanun, Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun 

hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar” (Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu, madde 2). 

 

2.4.3. Birim fiyat sözleşme 

 

“Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 

tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; 

idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 

üzerinden yapılan sözleşme türüdür” (Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, madde 6/c). 
 

2.4.4. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme  

 

“Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin 

tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşme türüdür” (Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, madde 6/a).  
 

2.5. Yaklaşık Maliyetin Tanımı 

 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet konusu ile ilgili belirsizlikler ve yanlış 

anlaşılmalara yol açacak açıklamalar mevcut iken 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda bu 

hususlara açıklık getirmek amaçlı olarak gözden geçirilmiş ve nasıl uygulamaya geçirilmesi 

gerektiği açıklanmıştır (Ünal, 2010:12). 

  

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde tarif edildiği şekilde yaklaşık maliyet; 

‘‘İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma 

değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap 

cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedelini ifade eder’’ şeklinde 

tanımlanmıştır (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, madde 3/f). 
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Kamu İhale Kanunu’nda yaklaşık maliyet;  ‘‘Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 

ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi 

hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde 

gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya 

ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz’’ şeklinde açıklanmıştır 

(Kamu İhale Kanunu, madde 9). 

 

2.6. Yaklaşık Maliyetin Önemi 

 

Yaklaşık maliyet, idarece ihale yapılmadan önce kamu kurumlarınca yayımlanan birim 

fiyatlara bağlı olmaksızın, gerçek ve güncel piyasa şartlarına göre, her türlü fiyat araştırması 

yapılarak hesaplanabilmektedir. 

 

Bir yatırım yapmadan önce ihale öncesi en önemli çalışma yaklaşık maliyet hesaplanması 

aşamasıdır. İdarelerin yaklaşık maliyeti tam anlamıyla doğru ve gerçek hesaplara göre 

hazırlamaları her zaman mümkün olmamaktadır. Yapılan hesaplarda sapmalar olabileceği 

gibi çoğu zaman hesaplanan yaklaşık maliyetler öngörülen bütçe ve ödenek tutarlarından 

düşük seviyede kaldığı görülmektedir. 

 

2.7. Yaklaşık Maliyetin Tespiti 

 

İdarelerin yaklaşık maliyeti nasıl hazırlayacakları yapım işleri uygulama yönetmeliğinde 

açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe göre idare yaklaşık maliyet komisyonunu kendi bünyesinden 

veya ihtiyaç duyarsa başka idarelerden tespit edebilir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unda 

iki önemli hususa dikkat çekilmiştir. Bunlardan bir tanesi piyasa fiyat araştırmasının özenli 

bir şekilde yapılması, bir diğeri de yaklaşık maliyetin gizliliği esasıdır. 

 

İhale tamamlandıktan sonra, yüklenici firmalar idarenin yaklaşık maliyet hesaplarının ve 

buna bağlı olarak ödemeye esas pursantaj oranlarının hatalı olduğunu iddia ederek gerçekte 

yaptığı imalatın farklı olduğunu belirtebilmektedirler. 
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Yaklaşık maliyet tespit edilirken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 

 

• Projedeki bilgilerin doğru tespit edilmesi, 

• Zemin ve arazi yapısının doğru belirlenmesi, 

• Projedeki imalatlara ait miktarların hesabının doğru yapılması, 

• Projedeki imalatlara ait miktarların birim fiyatlar ve piyasa fiyatları üzerinden doğru 

fiyatlandırılması, 

• Projedeki imalatlara uygun iş kalemlerine ait poz numaralarının belirlenmesi, 

 

Yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken en önemli unsurlardan birisi projenin doğru 

okunması ve tespitlerin doğru yapılmasıdır. 

 

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar 

işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz ve uygulama 

projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale 

yapılması zorunludur” (Kamu İhale Kanunu, madde 62/c). 

 

2.8. Pursantaj Oranlarının Belirlenmesi 

 

İdareler tarafından yapım işine ait yaklaşık maliyetin hesabı tamamlandıktan sonra hakediş 

ödemelerine esas pursantaj oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme işlemi, 

belirli iş kalemleri grupları şeklinde olabildiği gibi iş kalemlerinin tek tek yer alması şeklinde 

de olabilmektedir. 

 

Projelerden hesaplanan iş kalemlerine ait miktarların tespit edilen birim fiyatlarla çarpılması 

sonucu bulunan tutarların toplamı olan yaklaşık maliyet paydaya alınarak, her bir iş 

kaleminin tutarının bu paydaya bölünmesiyle o iş kaleminin pursantaj oranı belirlenmiş olur. 

 

2.9. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş İlişkisi 

 

İdarelerin belirlediği yaklaşık maliyet, hakediş ödemelerinde direkt bir tutar olarak yer 

almamaktadır. Yaklaşık maliyet verilerine göre belirlenen pursantaj oranlarına bağlı olarak 

sözleşme bedeli üzerinden hakediş ödemeleri yapılmaktadır. 
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Hakediş ödemelerinde, uygulama ayı tarihi itibariyle yapımı gerçekleştirilen imalat 

kalemlerinin pursantaj oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamı o hakediş için imalat 

tutarını yani hakediş bedelini belirtmektedir. 
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3. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 
 

Yüklenicinin taahhüt ettiği işler karşılığı olarak aldığı bedele “hakediş” veya “istihkak” 

denilmektedir. Hakedişi oluşturan unsurların neler olduğu aşağıda maddeler halinde 

açıklanmıştır. 

 

3.1. Hakedişin Tanımı 

 

YİGŞ’nin 39’uncu maddesinde hakediş “Geçici hakediş raporları” olarak tanımlanmıştır. 

Geçici hakediş; işin geçici kabulünden önce yapılan tüm hakedişler için kullanılan 

tanımlamadır. Ara hakediş olarak ta bilinmektedir. 

 

Kesin hakediş; işin geçici kabulünden sonra gerçekleştirilen hakediş olarak tanımlanabilir 

ve işveren tarafından yükleniciye olan tüm ödeme işlemleri bu hakedişle son bulmuş olur. 

 

İki hakediş arasında geçen süreye “hakediş aralığı” veya “hakediş süresi”, her hakediş süresi 

sonunda yapılan ödemeye de; “hakediş tutarı” denilmektedir. Hakedişler aylık yapıldığı gibi 

işin sözleşmesinde belirtildiği şekilde de yapılmaktadır. 

 

Her bir hakediş ödemesi için düzenlenmek zorunda olan belgeler grubuna “hakediş raporu” 

denilmektedir. 

 

3.2. Hakediş Türleri 

 

İdare ile yüklenici arasında imza altına alınan işin sözleşmesine bağlı olarak hakediş 

hazırlanmaktadır. Günümüzde genel olarak anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşmelere 

göre hakediş ile birim fiyat usulü sözleşmelere göre hakediş olmak üzere iki şekilde hakediş 

türü daha çok uygulanmaktadır. 

 

Anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşmede, yüklenici yapım işinin tamamını 

gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir ve işin geneli için fiyat teklifinde bulunmaktadır. İhale 

safhasında yüklenicinin proje başında belirlenen pursantaj oranları üzerinden sözleşme 
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bedeline bağlı olarak hakediş ödemeleri yapılmaktadır. Yüklenici sözleşmede yer alan proje 

yükümlülüklerini, şartnamelere uygun bir şekilde işverene teslim etmekle yükümlüdür. 

Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmelerde hakediş uygulaması iki şekilde 

düzenlenmektedir:  

 

Kamu projelerinde oldukça yaygın olarak kullanılan ilk uygulamada, projede yer alan imalat 

kalemlerinin sözleşme bedeli içinde belli olan pursantaj yüzdesine göre ayrı ayrı hesaplanır. 

Gerçekleşen imalat kalemlerine göre hakedişte bulunan değerlerine göre yüzdelik oranlarla 

imalat tutarı hesaplanır ve bu hakediş ödemesine yansıtılır. Çizelge 3.1’de anahtar teslimi 

götürü bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş bir hakedişe ait yapılan işler listesi 

verilmiştir. Ayrıca EK-1’de anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme hakediş örneği 

detaylı olarak verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş yapılan işler listesi 
örneği 

 
YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 
 

İşin Adı : BOLU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İDARİ BİNA VE KULUÇKA MERKEZİ Sayfa: 18 

İş Grubu: İnşaat İmalatları>Kazı, Dolgu ve İzolasyon İmalatları Hakediş No: 7 

Sıra 
No Poz No Yapılan İş Ölçü 

Sözleşmedeki  
Yüzdesi (%)  

Bedeli 

Gerçekleşen 
Toplam  

Yüzde (%)   
Tutar 

Önceki 
Hakedişteki  

Yüzde (%)   Tutarı 

Bu Hakedişte 
Eklenen  

Yüzde (%)    
Tutar 

 

1 15.140/İB-1 Stabilize(08 008)malzeme ile hendek ve 
temel dolgusu yapılması m³ 1,071988 54.628,51 100,0000 54.628,51 100,0000 54.628,51 0,0000 0,00 

2 KGM/3605/A 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu 
temini ve döşenmesi m 0,032369 1.649,53 100,0000 1.649,53 100,0000 1.649,53 0,0000 0,00 

3 Y.15.001/2D Makine ile her derinlik ve her genişlikte 
ve her türlü zeminde toprak kazılması. m³ 2,310410 117.738,52 100,0000 117.738,52 100,0000 117.738,52 0,0000 0,00 

4 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması m³ 0,286313 14.590,52 100,0000 14.590,52 100,0000 14.590,52 0,0000 0,00 

5 Y.16.050/02 

Beton santralinde üretilen veya satın 
alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
12/15 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 

m³ 0,707092 36.033,40 100,0000 36.033,40 100,0000 36.033,40 0,0000 0,00 

 

 

Götürü bedel usulü sözleşme hakediş uygulamalarında tercih edilen bir diğer yöntemde yapı, 

işverenin uygun gördüğü şekilde safhalara ayrılarak her bir aşamanın toplam bedel 

üzerinden oranı belirlenir. Bu sistemde hakediş, periyodik olarak eşit zaman dilimlerinde 

değil, Çizelge 3.2'de yer alan örnekte olduğu gibi, sözleşmede yer alan aşamaların 

tamamlanmasına göre düzenlenir. 
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Çizelge 3.2. Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş hakediş örneği 
 

 1. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 20 =      2.000.000,00 ₺   

 2. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 20 =      2.000.000,00 ₺   

 3. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 15 =      1.500.000,00 ₺   

 4. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 20 =      2.000.000,00 ₺   

 5. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 15 =      1.500.000,00 ₺   

 6. Hakediş  :   10.000.000,00  x % 10 =      1.000.000,00 ₺   

     Toplam    10.000.000,00 ₺   

          

Sıra No Hakediş Düzenlemesine Esas Olacak İnşaat Aşamaları 
Hakediş 
Miktarı 

(%) 

1 Temel ve dolgu şleri 20 

2 Kaba inşaat işleri 20 

3 Çatı işleri 7 

4 Döşeme kaplama işleri 25 

5 Sıva ve boya işleri 23 

6 İstinat duvarı ve çevre düzenleme işleri 5 
 

 

Birim fiyat usulü sözleşmede, yüklenici projede yer alan iş kalemlerinin her biri için uygun 

görülen ölçü birimine göre ayrı ayrı fiyat teklifinde bulunmaktadır. İdare ihale öncesi 

projede bulunan imalat kalemlerinin metrajlarını hesaplamaktadır. İhalede isteklilere bu 

miktarlar poz tanımları ile birlikte verilmektedir. İstekliler de bu miktarların karşılarına 

birim fiyat teklifinde bulunarak sözleşme bedelini belirlemektedir. Sözleşme bedeli, yapım 

öncesinde proje üzerinden hesaplanan metrajların, yüklenicin teklif ettiği birim fiyatlar ile 

çarpılıp sonuçların birbirleriyle toplanmasıyla bulunmakta olup denklem 3.1’de hesabın 

nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Çizelge 3.3’de Birim fiyat bedel usulü sözleşmeye göre 

düzenlenmiş bir hakedişe ait yapılan işler listesi verilmiştir. Ayrıca birim fiyat bedel usulü 

sözleşmeye göre hazırlanmış hakediş örneği detaylı olarak EK-2’de verilmiştir. 

 
Sözleşme Bedeli = X.x + Y.y + Z.z + T.t + V.v                          (3.1) 
 
(X,Y,Z,T,V: Yapılması planlanan işlerin miktarı ) 
 
(x,y,z,t,v: Sözleşme ile belirlenen birim fiyatlar) 
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Çizelge 3.3. Birim fiyat bedel usulü sözleşmeye göre düzenlenmiş bir hakedişe ait yapılan  
                    işler listesi örneği 
 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
(Teklif Birim Fiyatlı İş) 

CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

Sayfa No    
  
Hakediş No 
  

        Sözleşme Eki Teklif Keşfi HAKEDİŞ GERÇEKLEŞME 

        A     B C 
D=B-

C E=AxB 
F=Ax

C G=AxD 

Sır
a 

No 
Poz No İşin Tanımı Biri

mi 

Tekl
if 

Biri
m 

Fiyat             

Sözleş
me 

Miktarı 

Sözleşme 
Bedeli  

Topla
m 

İmalat 
İhzara

t 
Mikta

rı 

Bir 
Öncek

i 
Haked

iş 
İmalat 
İhzarat 
Miktar

ı 

Bu 
Haked

iş 
İmalat 
İhzarat 
Miktar

ı 

Toplam 
İmalat  
Tutarı                 

Bir 
Öncek

i 
Haked

iş 
Tutarı    

Bu 
Hakediş 
Tutarı                  

        TL    TL       TL  TL  TL  

1 Y.26.015/00
5 

Mermer 
agregalı 
terrazo karo 
ile iç mekan 
döşeme 
kaplaması 
yapılması 
(Kırılma Yükü 
Şartları (Sınıf 
3) Yüzey alanı 
>= 1800cm2 
ebatlarda ve 
kırılma 
dayanımı > 3 
kN, honlu 
vaya cilalı) 

m2 34,5
0 233,00 8.038,50 130,0

0 0,00 130,00 4.485,0
0 TL 

0,00 
TL 

4.485,0
0 TL 

2 Y.26.008/30
8A 

60 x 60 cm 
anma 
ebatlarında, 
rektifiyeli, her 
türlü renk, 
desen ve 
yüzey 
özelliğinde, 
I.kalite, mat, 
sırsız porselen 
karo ile 3 mm 
derz aralıklı 
döşeme 
kaplaması 
yapılması 
(karo 
yapıştırıcısı 
ile) 

m2 40,2
5 

2.793,0
0 

112.418,
25 

500,0
0 0,00 500,00 20.125,

00 TL 
0,00 

TL 
20.125,

00 TL 

 

 

Birim fiyatlı işlerde, projede bulunan uygulamaların ölçü birimlerinin ve yöntemlerinin 

tanımlanması ile imalatların birim fiyatlarının belirlenmesi çok önemlidir. İdare tarafından 

projeye bağlı olarak doğru hazırlanmayan imalat kalemleri ve metrajlar işin gerçek bedelini 

yansıtmayacaktır. Yapım sürecinde yüklenici proje gereği her yaptığı imalat kalemlerine 

bağlı olarak yaklaşık maliyetten bağımsız haklı olarak hakediş talebinde bulunabilecektir. 

Bu da idareyi hatalı hesaplamalardan kaynaklı ekonomik açıdan sıkıntıya sokabilecektir.  
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3.3. Hakediş Ödemelerinde Kesintiler 

 

Hakediş ödemelerinde birçok kesinti yapılmaktadır. Bu kesintiler aşağıda maddeler halinde 

açıklanmıştır. 

 

3.3.1. Gelir vergisi kesintisi 

 

Hakediş ödemelerinde, hakediş tutarının yüzde üçüne tekabül eden tutar (2009/14592 sayılı 

BKK'ya göre 1.1.2007 tarihinden itibaren % 3), 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun değişik 

94’üncü maddesinin üçüncü bent hükmüne göre gelir/kurumlar vergisi kesintisi olarak 

mahsup edilir. 

 

3.3.2. Damga vergisi kesintisi 

 

Hakediş ödemelerinde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun 

"Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar" başlıklı (IV.) bölümünün (l/a) bendi gereğince hakediş 

raporlarının ihtiva ettiği tutar üzerinden % 0,948 (binde 9,48) oranında damga vergisi 

kesintisi olarak mahsup edilir. 

 

3.3.3. Katma değer vergisi (KDV) kesintisi 

 

Hakediş ödemelerinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca 

yetkilendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 117 Seri No'lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliği ile hakediş tutarının katma değer vergisinin 2/10 kısmı katma değer 

vergisi kesintisi (tevkifatı) olarak mahsup edilir. 

3.3.4. Hakediş teminat kesintisi 

 

Hakediş ödemelerinde, ödenen fiyat farkı bedeli için geçerli olmak üzere, sözleşme bedeli 

için verilen kesin teminat mektubunu aşan durumlarda ya ilave teminat mektubu verilir ya 

da hakedişte ödenen fiyat farkı teminat kesintisi olarak hakediş bedelinden mahsup edilir. 
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3.3.5. Avans kesintisi 

 

İşin sözleşmesinde ön ödeme (avans) verilmesi şartı var ise sözleşmesinde yazan oran 

üzerinden her hakedişte avans mahsubu yapılır. 

 

3.3.6. Ceza kesintisi 

 

Sözleşme gereği uygulanan ceza kesintileri (Teknik personel bulundurmama, işin 

zamanında bitirilmemesi ve diğer sözleşmede mevcut olan cezai şartlar) hakediş bedelinden 

geri ödenmemek üzere kesilir. 

 

3.4. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri ve Hakedişe Etkisi 

 

İşin mahiyetine göre kanunda belirlenen oranlar dikkate alınarak, çalıştırılan işçi sayıları ile 

orantılı olarak sosyal güvenlik kurumuna her hakediş düzenleme döneminde prim ödemeleri 

yapılması zorunluluğu vardır. Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması veya eksik 

yapılması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu belgesi alınamayacağından 

dolayı hakedişler inceleme sürecine alınmazlar. 

 

3.5. Hakedişlerin Tahakkuk Süreci 

 

YİGŞ’nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının a 

bendinde “Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde 

aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzenlenir. Yüklenici 

başvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. 

Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe 

yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir.” ile f bendinde “Her hakediş 

tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara idarece ilgili mevzuata 

göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede 

yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması 

gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı 

tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu 

hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on 

beş gün içinde de ödeme yapılır.” hükümleri bulunmaktadır. 
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Her ne kadar yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinde belirtilmiş olsa da işin 

sözleşmesinde belirtilen süreler esas alınarak hakediş bedelleri tahakkuka bağlanır ve yine 

sözleşmesinde belirtilen sürelerde ödeme yapılması zorunluluğu vardır.  

 

Ancak ödenek yetersizliği gibi idareden kaynaklı durumlarda sözleşme şartlarına bağlı 

olarak sözleşme ödenek dilimlerinde değişiklik yapılabilir. Yükleniciye ödenek 

aktarılamaması durumlarında işin durdurulması ve çalışılmayan süre kadar süre uzatımı 

yapılarak ödenek dilimleri arasında aktarma yapılarak hakediş bedelleri tahakkuka 

bağlanabilmektedir.   

 

3.6. Hakediş Raporları Düzenleme Esasları 

 

Hakediş raporu ön kapak, dizi pusulası, hakediş icmal sayfası, hakediş ödemeye esas iç 

kapak tahakkuk sayfası ve devamında hakediş özeti, fiyat farkı hesap tablosu, yapılan işler 

listesi, metraj icmali (yeşil defter) varsa yeni fiyat tutanakları, varsa revize fiyat tutanakları, 

işçi alacağı tutanağı, metraj ve ataşman sayfaları ile metraj ve ataşmanların icmalini ve işle 

ilgili gerekli görülen diğer dokümanları ile imalatları gösteren fotoğrafları içermektedir. 

 

Eğer yapılan hakedişte iş artışı yapılmışsa iş artışı yapılan imalatların metraj sayfaları, 

ataşmanlar, işe ait fotoğraflar varsa tutanaklar ve yeni birim fiyat analizleri ve olurları 

hakediş raporlarında yer almaktadır. Hakediş raporları, raporun düzenlendiği tarihe kadar 

gerçekleştirilen işlerin kümülatif tutarları üzerinden oluşturulmaktadır. 

 

Anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşmelere göre hazırlanan hakedişlerde ise her bir iş 

için metraj ve ataşman düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tip hakedişlerde 

hakediş bedeli, idare tarafından ihale dokümanında verilen pursantaj oranları üzerinden 

hesaplanmaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - iş kalemi gerçekleşme 

yüzdeleri EK-1’de verilmiştir. 

 

Anahtar teslim götürü bedel usulü sözleşmelere ait hakedişlerdeki yapılan işler listesinde 

teklif birim fiyat yer almaz, imalat miktarları yerine ise pursantaj oranları yer almaktadır. 

 

Birim fiyat teklif usulü sözleşmelere göre hazırlan hakedişlerde, metrajların ve ataşmanların 

yapılması gereklidir. Yapılan iş miktarını belirleyecek metraj ve ataşmanların formatı ise 
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idare tarafından belirlenirken metraj ve ataşmanlarda, yapılan iş miktarı hesaplanır ve imalat 

kalemleri imalat bazında resmedilir. İhale dokümanında verilen birim fiyat teklif cetvelinde 

belirtilen pozlara ait ihale dokümanında belirtilen bu pozların tanım ve birim fiyat 

tariflerinde belirtildiği şekli ile bu pozlara ait hesaplamalar yapılır. Birim fiyat cetvelinde 

yer almayan idare tarafından yaptırılan imalatlar var ise bu imalatlar için yeni poz 

oluşturularak yeni birim fiyat tutanağı düzenlenir. Yeni poz ve birim fiyat oluşturulmasında 

yapım işleri genel şartnamesi hükümleri uygulanır. Yeni poz ve birim fiyat için de ilgili 

metraj ve ataşman sayfaları düzenlenmelidir. Birim fiyat usulü sözleşmeye hakediş örneği –

yeşil defter örneği EK-2’de verilmiştir. Metraj ve ataşman sayfalarında yapı denetim 

görevlileri ile yüklenici yetkilisinin imzası bulunması gerekmektedir. 

 

Birim fiyat teklif usulü sözleşmelere ait hakedişlerdeki yapılan işler listesi, yapılan işlerin 

sıra numaraları ile sıralandığı, poz numaraları ve imalatın cinsinin belirtildiği, işin teklif 

birim fiyatı ile yeşil defterdeki imalat tutarları ve miktarlarının yer aldığı tablodur. 

 

Hakediş icmali, işin adının ve cinsinin, yapılan toplam iş tutarının, toplam fiyat tutarının yer 

aldığı hakediş belgesidir. Hakediş icmalinde, varsa hakediş içinden yapılması gerekli 

kesintiler de yer almaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş icmal 

sayfası örneği EK-1’de verilmiştir. 

 

Hakediş özeti, hakedişlerin dökümünün yapıldığı, hakedişlerin tarihi, numarası, kümülatif 

tutarları, bir sonraki hakediş kümülatif tutarı, kümülatif hakediş tutarından bir önceki 

hakediş tutarı çıkartılarak bulunan uygulama ayları hakediş tutarı, avans kesintisi, fiyat 

farkına esas tutar, dönem fiyat farkı katsayısı, dönem fiyat farkı tutarı, toplam hakediş tutarı 

sütunlarından meydana gelmektedir. Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği – hakediş 

özeti örneği EK-1’de verilmiştir. 

 

Hakediş özetinde, uygulama ayları fiyat farkına esas tutar, uygulama ayları hakediş 

tutarından avans verilen işlerde avans kesintisinin uygulanması sonrasındaki geri kalan 

kısmını oluşturmaktadır. Avans verilmeyen işlerde ise uygulama ayları fiyat farkına esas 

tutar ile hakediş icmali iş tutarı aynıdır. 

 

Hakediş raporu tahakkuk sayfasında, hakedişin hangi tarihe kadar yapılan işleri kapsadığı, 

sözleşme fiyatları ile yapılan iş, fiyat farkı tutarı, toplam tutar, bir önceki hakediş toplam 
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tutar, bu hakediş tutarı, kesinti ve mahsuplar toplamı, yükleniciye ödenecek tutar ile 

yüklenici, yapı denetim görevlileri, ita amirinin onayının bulunduğu imza ve onay yer 

almaktadır. Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş raporu örneği EK-1’de 

verilmiştir. 

 

Fiyat farkı verilip verilmeyeceği ihale dokümanında belirtilmektedir. Fiyat farkı, işçilik, 

çimento, demir, akaryakıt, kereste, genel ve makine ekipman kalemleri üzerinden idarenin 

ihale dokümanında bu kalemler için belirttiği yüzdesel oranlar üzerinden 

değerlendirmektedir.  Bu yüzdesel oranların toplamı 1,00’e eşit olmalıdır. Eğer bu kalemler 

için ihale dokümanında yüzdesel oranlar tarif edilmedi ise, fiyat farkı genel endeks kalemi 

üzerinden fiyat farkı hesabı yapılmalıdır. 

 

Fiyat farkı hesabında 27/06/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde 

Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” uygulanmaktadır. Bu esaslar 31/08/2013 tarihli 

ve 28751 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararname 

hükümlerinden, işe ait ihale dokümanında ve sözleşmede de bahsedilmektedir. Fiyat farkı 

hesabında dikkat edilmesi gereken endekslerde; “Temel endeks için, ihale tarihinin içinde 

bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye 

davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait endeksi” kullanılmaktadır. Fiyat farkı 

uygulamasında, iş programı aylık ödenek dilimleri dikkate alınarak fiyat farkı 

hesaplanmaktadır. 

 

KDV (Katma Değer Vergisi) Kesintisi, idare tarafından her hakedişte KDV tutarının 2/10’u 

oranında kesilir ve bu bedel Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yüklenici adına idare tarafından 

yatırılmaktadır. 

 

Yıllara sari işlerde hakedişten gelir vergisi stopajı % 3 oranında kesilmekte iken yıllara sari 

olmayan işlerde gelir vergisi stopajı kesintisi ise yapılmamaktadır. 

 

Sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında teminat mektubu yüklenici tarafından idareye 

sözleşme aşamasında verilmektedir. Teminat mektubu zamanında verilemez ise yüklenici 

sözleşme hakkını kaybetmiş olmaktadır. Teminat mektubunun iadesi ise; yarısı geçici 
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kabulden sonra, diğer yarısı ise kesin kabul ve kesin hesaptan sonra Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) ilişiksiz belgesi alındıktan sonra idare tarafından yapılmaktadır. 

 

3.7. Hakediş Uygulamalarına İlişkin Denetim Esasları 

 

Hakediş hazırlanması aşamasında gerek yüklenici firma tarafından olsun gerekse kontrol 

teşkilatı tarafından birçok hata yapılabilmektedir. Yapılan bu hatalar çoğu zaman kamu 

zararı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Hakediş dosyasında öncelikli olarak hakedişin şeklen uygunluğunun denetimi yapılması 

gerekmektedir. Şeklen denetimi yapılmış hakedişin incelemesinde sözleşme ekinde yer alan 

ve sırası ile aşağıda belirtilen; 

 

•  Uygulama projeleri, 

•  Mahal listesi, 

•  Özel ve genel teknik şartname,  

•  Sözleşme tasarısı, 

•  Yapım işleri genel şartnamesi, 

•  İdarî şartname, 

•  Varsa diğer ekler, 

sözleşmeye uygunluk açısından incelenmektedir. 

 

Uygulama projeleri, yapılacak işin tüm imalat bilgilerinin ve montaj detaylarının da yer 

aldığı uygulamaya esas projelerdir. Her bir imalat türüne göre iş gruplarına bağlı olarak 

uygulama projeleri hazırlanmaktadır.  

 

Aynı şekilde mahal listeleri de, yapım işinin mahiyetindeki imalat kalemlerinin yapılacağı 

yerleri, uygulama sahalarını ve bunlarla ilgili belirlenen metraj ve krokileri ifade etmektedir. 

Uygulama projesinin gerçekleşme aşamasında çelişki olması durumunda en önemli yol 

gösterici niteliğindeki dokümanlar mahal listeleridir.  

 

İşe ait uygulama projeleri ve mahal listeleri, sözleşmenin ayrılmaz ekleri olduğundan, 

herhangi bir teftiş durumunda, ilk hakedişle beraber Sayıştay/Denetim merciine 
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gönderilmektedir. Hakedişi denetleyecek merci bu belgeleri hakedişin ekinde muhakkak 

görmek zorundadır. 

 

Hakediş raporlarında yer alan gerçekleşme oranları ile projeler arasındaki uyumsuzlukların 

birebir kontrolü, bu belgelerin sözleşme ekleri arasında olması sayesinde yapılabilmektedir. 

Uygulama projelerinin yapıya ilişkin her türlü detayı içinde bulundurması, denetimlerin de 

aynı şekilde daha başarılı yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

 

Uygulama projelerine ilişkin önemli bir hususta projede değişiklik yapılmasıdır. İhale 

dokümanı ilk esas projelere göre imalatın yapılmaması veya projedeki imalatın 

değiştirilmesi gibi durumlarda fazla işçilik ve giderler idareler tarafından yükleniciye 

ödenmek zorundadır. İş artışına bağlı olarak ödeme yapılması usul olarak kanunda kesin 

değildir. Genel idari yaklaşım olarak, ihale öncesi idarenin yaklaşık maliyeti tespit ederken 

belirlenmiş işçilik ve giderlerin aynı usulle tespit edilerek ödenmesi esasına dayanmaktadır. 

İhale dokümanı eki uygulama projelerinde yer almayan ancak yapılması zaruri ilave 

imalatlar, işin fen ve sanat kuralları gereği ehli fen gereği yapılması gereken imalatların 

hesaplanması idareler açısından ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Projenin uygulanması 

açısından yapılması gereken işler yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir. İdarelerin 

bu hususlardaki uygulamaları hakedişi denetleyen kişinin ilk dikkatini çekecek 

unsurlardandır. 

 

Proje tadilatları ya da ilave işlerin olması yeni birim fiyat tespiti yapılmasına yol açmaktadır. 

Yeni birim fiyat tespitleri ihaleden önce idarenin belirlediği yaklaşık maliyet verilerinden 

benzer imalat pozları kullanılarak, benzer imalat pozları yok ise kurumların birim fiyat tarif 

ve analizlerinden yararlanılarak ya da piyasa fiyat araştırması yapılarak belirlenmektedir. 

 

Yeni birim fiyatlar, analiz şeklinde oluşturulup tutanağa bağlanarak idarenin oluruna 

sunulmaktadır. İlave imalatların ya da proje tadillerinin hakedişlerdeki ödemeleri bu tespit 

edilen yeni birim fiyatların ilgili imalat kalemleri miktarları ile çarpımı sonucu bulunan tutar 

üzerinden yapılmaktadır. 

 

Yapım işlerinde, sözleşmenin olmazsa olmaz parçası idari ve teknik şartnameler, uygulama 

projeleri ve mahal listeleri dikkate alınarak hakediş denetimleri yapılmaktadır. Teknik 
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şartnameler; inşaat, mekanik ve elektrik iş kollarına ait genel ve özel teknik şartnamelerden 

oluşmaktadır. 

 

Teknik şartnameler, işin mahiyetine göre uygulama projeleri ve mahal listeleri ile uyumlu 

olarak hazırlanmış olmalıdır. Denetim sırasında uyumsuzluğun tespit edilmesi halinde 

sözleşmede belirtilen belge öncelik sırası dikkate alınarak inceleme yapılmaktadır. 

 

Denetim mekanizmasının diğer önemli bir noktası, iş sürelerinde sözleşme şartlarına uyulup 

uyulmadığıdır. Denetimi gerçekleştiren kurum, işin zamanında bitmemesi durumunda 

sözleşmede belirtilen ceza oranları ve tutarlarına bağlı kalınarak kesintinin yapılıp 

yapılmadığını tespit etmekle yükümlüdür. 

 

Proje tadilatları ya da ilave imalatlar, doğal olarak sözleşme sürelerine ilave süre uzatımı 

getirmektedir. İdarelerin hazırladığı gerekçe raporları denetime esas belgelerden 

oluşmaktadır. Bu raporlarda, süre uzatımının hangi gerekçe ile verildiği, ne kadar süre 

uzatımı verildiği, bu verilen süre uzatımına göre işin bitim tarihi ve ek sözleşme bedeli ile 

belirlenen nihai iş bedeli açıkça belirtilmektedir. 

 

Hakediş denetiminde, yeşil defterde yer alan pozların sözleşme dosyasında yer alan işlere 

ait poz ve tanımlar ile aynı olup olmadığına bakılmaktadır. Farklı bir poz için yeni birim 

fiyat düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmektedir. Sözleşmede bulunmayan bir imalat 

pozu ile ilgili yeni birim fiyat tutanağı düzenlenmemiş ise bu poza hakedişte yer 

verilmemektedir. Yeşil defterin bir önceki hakediş miktarları sütununda yer alan miktarlar, 

bir önceki hakediş yeşil defterindeki toplam miktar sütunu ile aynı olmalıdır. Aynı olmadığı 

durumlarda mükerrer veya eksik ödeme söz konusu olmaktadır. Yeşil defter kontrolünde her 

bir poz için her bir satırdaki miktarlar, önceki hakediş miktarları ile bu hakediş miktarları 

dikkate alınıp toplanarak kontrol edilerek doğrulanmalıdır. 

 

Anahtar teslim götürü bedel ihale ve sözleşmeler için hakedişlerde yapılan işler listesinde 

yer alan pursantaj oranları, ihale ve sözleşmede yer alan pursantaj oranları ile aynı olmalıdır. 

Bu tip sözleşme hakedişlerinde yer alan poza ait toplam pursantaj oranı, o poza ait 

dokümanında belirtilen ve sözleşmede yer alan pursantaj oranını geçemez. Denetim 

görevlileri bu oranlara da bakmaktadırlar. 
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Hesap kontrolü açısından yapılan işler listesi poz sıralaması ve yeşil defter poz sıralaması 

aynı olması gerekmektedir. Yapılan işler listesinin yeşil defterde yer alan miktarlar ile 

kontrol edildikten sonra poz ve teklif birim fiyatları veya pursantaj oranları kontrol 

edilmekte, miktar ve fiyatların çarpılması sonucu bulunan tutarlar çarpılarak ve toplanarak 

kontrol edilmektedir. 

 

Denetim görevlileri, yapılan işler listesindeki toplam imalat tutarı ile hakediş icmali sayfası 

iş tutarının aynı olmasına da bakmaktadır. Hakediş raporu fiyat farkı tutarı, hakediş icmali 

fiyat farkı tutarı ve hakediş özeti dönem fiyat farkı tutarı toplamı ile aynı olması 

gerekmektedir. Bir önceki hakedişin toplam tutarı, bir önceki hakediş raporu toplam tutar 

satırındaki rakam ile kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

İşi yapan yükleniciye, ihaleyi gerçekleştiren kurumca fazla ödeme yapılıp yapılmadığı 

denetim elemanlarının en çok dikkat ettiği hususlardan biridir. İş devam ederken veya iş 

bittikten sonra denetim elemanı yükleniciye fazla ödeme yapıldığı konusunda bir kanıt 

bulduğunda, konunun sorgulanması için idareye yazı yazmaktadır. Bu sorguya karşı ihaleyi 

yapan idarenin ilgilileri savunmalarını yapmaktadırlar. Sorgulanan idare personeli; verilen 

emri imzalayan tahakkuk memuru, sayman, hakediş raporunu imzalayan kontrol 

mühendisleri ile kontrol amirlerinden oluşmaktadır.  

 

Hakediş ödemelerindeki belgelerde, pek çok idare görevlisinin imzası bulunmaktadır. 

Harcama denetimi ile ilgili olarak denetim yapan kişi, fazla ödeme nedeni ile sorguya karşı 

yeterli cevap alamazsa dosyayı rapor halinde yargılama dairesine göndermektedir. 

Yargılama dairesi bu konuda karar vermektedir. 

 

Anahtar teslimi götürü bedel usulü sözleşme türüne göre hazırlanmış hakediş örneği EK-

1’de, Birim fiyat usulü sözleşme türüne göre hazırlanmış hakediş örneği ise EK-2’de 

verilmiştir. 
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4. HAKEDİŞ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN BAŞLICA  

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

Hakediş uygulamalarında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların tespitine yönelik 

yüklenici firma temsilcileri, kontrol teşkilatı ve özel sektör teknik personeli mühendisler ile 

karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı teknik personeli ile görüşmeler yapılmış 

olup sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

 

4.1. Hakediş Evraklarında Eksiklik ve/veya Hata 

 

Hakediş dosyası hazırlanmasında hakediş evrakları arasında eksiklik olması durumunda 

hakediş değerlendirmeye alınmamaktadır. Örneğin; hakediş raporu sayfası hakedişin 

ödemeye esas iç bilgilerinin olduğu, hakediş ayına ait imalat tutarına bağlı olarak hesaplanan 

ödeme tutarı sayfa olmazsa olmaz evraktır. Çizelge 4.1’de hakediş dosyası ödemeye esas iç 

kapak örneği verilmiştir. 

 

4.2. Yaklaşık Maliyet ile Hakediş Dosyası Arasındaki Uyumsuzluk 

 

Hakediş dosyalarının hazırlanmasında yapılan işlerin hesabında idarenin ihale zamanında 

hazırladığı yaklaşık maliyet hesabı dikkate alınır ki yüklenici firma bu yaklaşık maliyet 

üzerinden teklif vermektedir. Yaklaşık maliyetteki hesaba bağlı olarak yüklenici firma ile 

yapılan sözleşme bedeli de dikkate alınarak hakediş dosyası hazırlanmaktadır. Yaklaşık 

maliyetteki imalat kalemleri ile hakedişe esas hazırlanan imalat kalemleri aynı olmalıdır. 

Bunlar arasında farklılık olması durumunda hakediş dosyası değerlendirmeye alınmaz. 

Çizelge 4.2’de yapım işine ait yaklaşık maliyet hesabı örneği verilmiştir. Çizelge 4.3’de aynı 

yapım işine ait hakediş örneği verilmiştir ve yaklaşık maliyet ile uyuşmamaktadır. 
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Çizelge 4.1. Hakediş evraklarında eksiklik ve/veya hata-ödemeye esas iç kapak örneği 
 

ÖDEMEYE ESAS İÇ KAPAK 

 İŞİN ADI :  

 MÜTEAHHİT :   
 HAKEDİŞ NO :   
 HAKEDİŞ TARİHİ  :   

 İHALE BEDELİ :   
A Toplam Hakediş Miktarı   ( Sayfa 6 ) 224.660,95 TL 
B Bir Önceki Hakediş Toplamı   ( Hak.No :  1 ) 0,00 TL 
C Bu Hakedişle Ödenecek Net İmalat Tutarı   ( C=A-B ) 224.660,95 TL 
D Fiyat Farkı Tutarı   ( Sayfa : 8 ) -2.480,97 TL 
E Toplam Tutar   ( E=C+D ) 222.179,98 TL 
F K.D.V. % 18   ( F=E*0,18 ) 39.992,40 TL 
G Diğer Ödemeler       
H Genel Toplam   ( H=E+F+G ) 262.172,38 TL 
I Kesintiler       
J Avans kesintisi % 7,5   ( Sayfa  …. ) 0,00 TL 
K Gecikme cezaları toplamı   ( Sayfa  …. ) 0,00 TL 
L Diğer kesintiler (Sözl. Madde 12.2 Gereği)   ( L=E*0.05 ) 11.109,00 TL 
M Kesintiler Toplamı   ( M=J+K+L ) 11.109,00 TL 
N ÖDENECEK MİKTAR   ( N=H-M ) 251.063,38 TL 

Yalnız:  

Bu miktardan yasal vergi ve resimler kesilip varsa haciz bildirimleri dikkate alınarak müteahhide 
ödenmek üzere bu hakediş raporu 4 (dört) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

MÜTEAHHİT MÜŞAVİR / KONTROL 

    
İDARE 

  

Şube Müdürü 

  
ONAY 
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Çizelge 4.2. Yaklaşık maliyet ile hakediş dosyası arasındaki uyumsuzluk örneği (yaklaşık 
maliyet) 

 

SIRA NO POZ NO TANIMI / AÇIKLAMASI BİRİMİ BİRİM 
FİYATI 

MİKTAR
I TUTARI 

A BLOK - ARGE VE YÖNETİM BİNASI       12.534.481,84 

A.00 OZEL POZ 
0001-A 

İLGİLİ PROJE VE TEKNİK 
ŞARTNAMESİNDE ANLATILDIĞI 
ŞEKİLDE, YERİNDE DÖKME B.A. 
FORE KAZIK YAPILMASI (BAŞLIK 
KİRİŞİ VE -EĞER GEREKİRSE- 
ANKRAJLAR DAHİL) 

KOMP
LE 1.040.850 1 1.040.850,00 

A.01 Y.15.006/2B -
A 

MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER 
GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT 
KÜSKÜLÜK KAZILMASI (DERİN 
KAZI) (KAZI NAKLİ DAHİL) 

M3 34,98 58.114,50 2.032.845,21 

A.02 21.001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M2 8,05 109,28 879,70 

A.03 21.017/1 
PLYWOOD (FİLM KAPLI) İLE 
YAPILAN DÜZ YÜZEYLİ ÇIPLAK 
BETON VE BETONARME KALIBI  

M2 27,90 48.692,48 1.358.520,19 

A.04 Y.16.050/A 
250 DOZLU DEMİRSİZ BETON 
(KIRMA TAŞ İLE) (KUM/ÇAKIL'I 
MAKİNA İLE TEMİN) 

M3 100,55 349,51 35.143,23 

A.05 Y.16.050/08 

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN 
VEYA SATIN ALINAN VE BETON 
POMPASIYLA BASILAN, C 40/50 
BASINÇ DAYANIM SINIFINDA 
BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ 
DAHİL)  

M3 136,85 15.483,28 2.118.886,87 

A.06 21.054 AHŞAP KALIP İSKELESİ (EN YÜKSEK 
4 M) M3 3,29 22.499,34 74.022,83 

A.07 21.057 AHŞAP KALIP İSKELESİ 
(YÜKSEKLİĞİ 4.01-6 M KADAR) M3 7,86 60.392,28 474.683,32 

A.14 YFZ.KIRMAT
AŞ KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI M3 32,11 3.444,52 110.603,54 

A.15 Y.23.016/A 

HER ÇAPTA NERVÜRLÜ BETON 
ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 
KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE 
KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 

TON 1.799,25 2.396,07 4.311.128,95 
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Çizelge 4.3. Yaklaşık maliyet ile hakediş dosyası arasındaki uyumsuzluk örneği (hakediş 

dosyası) 
 

HAKEDİŞ ÖDEMESİNE ESAS PURSANTAJ LİSTESİ 

İşin Adı   :   Tutar  Pursantaj 

Yüklenici  :  Teklif 
Bedeli : 

            
147.500.000,
00  

  

Hakediş No: 4 [ Dört ]      

Bina Adı     : YAPISAL İŞLER YAPISAL İŞLER 
Teklif Bedeli : 

              
46.277.362,5 

31,3744
% 

Sözleşmeye 
Göre iş 
Grupları 

Alt İş Kalemleri 
Bölüm 
Purs. 
( A ) 

Gerçekleşe
n 

İmalat % 
'si 

( B ) 

 Gerçekleşen 
Ödeme % 'si 
( C = A x B 

)  

Ödeme 
Tutarı 

( D = C x 
Yapısal 

G. Bedeli 
) 

Y
A

PI
SA

L 

A
 B

lo
k 

İLGİLİ PROJE VE TEKNİK ŞARTNAMESİNDE 
ANLATILDIĞI ŞEKİLDE, YERİNDE DÖKME B.A. 
FORE KAZIK YAPILMASI (BAŞLIK KİRİŞİ VE -EĞER 
GEREKİRSE- ANKRAJLAR DAHİL) 

1,81896
% 37,44% 0,68102% 315.156 

MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE 
YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI 
(DERİN KAZI) (KAZI NAKLİ DAHİL) 

3,31653
% 66,41% 2,20251% 1.019.263 

KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI 0,21846
%       

TEMEL (DEMİR, KALIP, BETON İŞLERİ) 3,62672
%       

TEMEL & -13.475 KOTU ARASI KOLON & PERDE 0,93100
%       

-13.475 KOTU DÖŞEME 1,37178
%       

-13.475 & -9.80 KOTU ARASI KOLON & PERDE 0,70778
%       

 -9.80 KOTU DÖŞEME 1,26229
%       

-9.80 & -4.55/-4.70/-5.15 KOTU ARASI KOLON & 
PERDE 

0,95806
%       

 

 

4.3. Hakediş Hesaplamalarında Matematiksel Hata 

 

Hakediş dosyası içerisinde bulunan imalat kalemlerinin hesabının yapıldığı yapılan işler 

listesindeki matematiksel hata, yükleniciye ödenecek bedelin doğruluğunu etkilemektedir. 

Matematiksel hatadan bahsettiğimiz imalat miktarı, imalat birim fiyatı, fiyat farkı hesabı vb. 

rakamların çarpılması, toplanması ve çıkarılması gibi toplama müdahil olan hesapların hatalı 

olmasıdır. Ayrıca matematiksel hatalardan kaynaklı olarak yüklenici firma ile yapılan 

sözleşme bedeli rakamı işin sonunda bulunamayacaktır. 

 

Bunun yanında yuvarlamalardan kaynaklı olarak hakedişlerde oldukça fazla hata 

yapılmaktadır. Örneğin; kâğıt üzerinde imalat miktarı=3, birim fiyatı 2,00 TL olan bir işin 

hakedişteki tutarı 3*2,00=6,00 TL olacağı bilinmektedir. Ancak birim fiyatlarda veya birim 

miktarlarda yapılan yuvarlama hatalarından kaynaklı olarak bu değer 5,95 TL ya da 6,05 TL 
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gibi rakamlar da tutara yansımaktadır. Çizelge 4.4’de yapım işine ait hakediş dosyasında 

matematiksel hata örneği verilmiştir. Bu örnekte teklif birim fiyat tutarı virgülden sonraki 

haneler yuvarlanmadığı için toplam tutarda buna bağlı olarak hatalı çıkmaktadır. 

 

Aynı zamanda pursantaj değerlerinde yapılan hatalardan dolayı da çoğunlukla bu tür 

sıkıntılar olmaktadır. % 7,958 pursantaj oranı kâğıt üzerinde görünmekte iken çarpımda 

yuvarlama yapılmadığından bu değer % 7,9576562525 gibi çok haneli rakamlar 

olabilmektedir ki bu da çarpımda ve toplamada hesap hatalarına sebebiyet vermektedir. 

 

Hakediş uygulamalarında, birçok hakediş yazılım programı bulunmaktadır. Kurumlarca bu 

yazılım programlarının kullanılması ve kullandırılması hata yapma riskini en aza 

indirebilecektir.  
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Çizelge 4.4. Hakediş hesaplamalarında matematiksel hata örneği 
 

Yuvarlama yapılmamış yanlış uygulama 
YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

(Teklif Birim Fiyatlı İş) 

  Sayfa No    

Hakediş No 

        A B C D=B-C E=AxB F=AxC G=AxD 

Sıra 
No Poz No İşin 

Tanımı Br 
Teklif 
Birim 
Fiyat             

Toplam 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Bir Önceki 
Hakediş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Bu 
Hakediş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Toplam İmalat  
Tutarı                 

Bir 
Önceki 
Hakediş 
Tutarı    

Bu Hakediş 
Tutarı                  

1 Y.27.581 

200 kg 
çimento 

dozlu 
tesviye 
tabakası 

yap. 

m2 6,3585661 200,00 0,00 200,00            
1.271,713224  0,00           

1.271,713224  

 

Yuvarlama yapılmış doğru uygulama 
YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

(Teklif Birim Fiyatlı İş) 

  Sayfa No    

Hakediş No 

        A B C D=B-C E=AxB F=AxC G=AxD 

Sıra 
No Poz No İşin 

Tanımı Br Teklif 
Birim Fiyat             

Toplam 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Bir 
Önceki 
Hakediş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Bu 
Hakediş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Toplam İmalat  
Tutarı                 

Bir 
Önceki 
Hakediş 
Tutarı    

Bu Hakediş 
Tutarı                  

1 Y.27.581 

200 kg 
çimento 

dozlu 
tesviye 
tabakası 

yap. 

m2 6,360000 200,00 0,00 200,00         
1.272,00000  0,00          

1.272,0000  

 

 
 
4.4. Fiyat Farkı Hesaplamalarındaki Hata 
 

Fiyat farkı hesaplanan sözleşmelerde fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeks, güncel 

endeks, imalat miktarı ve sözleşmeye esas hazırlanan iş programı ödenek dilimleri en önemli 

kalemlerdir. Bu kalemlerde yapılacak hata ya idareyi ya da yüklenici firmayı mağdur 

edebilmektedir. 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat 

Farkına İlişkin Esaslarda geçen; 

 

“Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise 
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münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait 

endeksi,” 

 

“Güncel endeks: Uygulama ayına ait endeksi,” 

 

“Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,”  ifadeleri 

fiyat farkı hesabının önemli unsurlarıdır ve büyük ölçüde fiyat farkı hesabında bu üç unsurda 

yapılan hatalar hakediş hesabını etkilemektedir. 

 

Temel endeks ayı ile güncel endeks ayının yanlış alınması ve iş programına bağlı olarak 

ayların belirlenmesinde yapılan hatalar oldukça önemlidir.  

 

Çizelge 4.5’de yapım işine ait hakediş dosyasında fiyat farkı hesabında temel endeks hatası 

örneği verilmiştir. İhale tarihi 2016 yılı Kasım ayı olmasına rağmen temel endeks Ekim ayı 

alınarak hatalı hesap yapılmıştır. Bunun sonucunda fiyat farkı hesabı hatalı olduğundan fazla 

ödeme yapılabilmektedir. 
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Çizelge 4.5. Fiyat farkı hesaplamalarındaki hata örneği-temel endeks 
 
Temel endeks hatalı alınan uygulama 

HAZIRLANMA 
TARİHİ 23.07.2018       

İŞİN ADI        

İHALE TARİHİ 30.11.2016     SAYFA NO : 4 
To (EKİM 2016) 260,94     HAKEDİŞ NO : 3 
F=AxBx((T/To)-1) B=0,90       

2002/5039 SAYILI KARARNAME GEREĞİ ÖDENECEK FİYAT FARKI HESABI 

HAKEDİŞ 
NO 

HAKEDİŞ 
TESPİT 
TARİHİ 

İMALAT 
KÜMÜLATİF 
TUTARI (A2) 

BİR ÖNCEKİ 
İMALAT 
TUTARI 

(A1) 

FİYAT 
FARKINA 

ESAS 
TUTAR 

(A=A2-A1) 

ESAS 
ALINACAK 

DİE İNDEKSİ 
AY (T) 

FİYAT FARKI 
KATSAYISI 

F=0,90x((T/To)-
1) 

FİYAT 
FARKI 

TUTARI 

1 14.11.2017 2.171.821,31 0,00 2.171.821,31  Mar.17 291,58 0,105679 229.515,90 

1 14.11.2017 4.840.986,57 2.171.821,31 2.669.165,26  Nis.17 293,79 0,113302 302.421,76 

2 05.03.2018 8.188.805,83 4.840.986,57 3.347.819,26 Şub.18 328,17 0,231881 776.295,68  

3 23.07.2018 8.358.168,70 8.188.805,83 169.362,87 Mar.18 333,21 0,249264 42.216,07  

3 23.07.2018 10.728.443,61 8.358.168,70 2.370.274,91 Nis.18 341,88 0,279168 661.704,91 

3 23.07.2018 12.681.784,07 10.728.443,61 1.953.340,46 May.18 354,85 0,323902 632.690,88 

TOPLAM 2.644.845,20 
 

 

Temel endeks doğru alınan uygulama 
HAZIRLANMA 
TARİHİ 23.07.2018       

İŞİN ADI        

İHALE TARİHİ 30.11.2016     SAYFA NO : 4 

To (KASIM 2016) 266,16     HAKEDİŞ NO : 3 
F=AxBx((T/To)-1) B=0,90       

2002/5039 SAYILI KARARNAME GEREĞİ ÖDENECEK FİYAT FARKI HESABI 

HAKEDİŞ 
NO 

HAKEDİŞ 
TESPİT 
TARİHİ 

İMALAT 
KÜMÜLATİF 
TUTARI (A2) 

BİR ÖNCEKİ 
İMALAT 
TUTARI 

(A1) 

FİYAT 
FARKINA 

ESAS 
TUTAR 

(A=A2-A1) 

ESAS 
ALINACAK 

DİE İNDEKSİ 
AY (T) 

FİYAT FARKI 
KATSAYISI 

F=0,90x((T/To)-
1) 

FİYAT 
FARKI 

TUTARI 

1 14.11.2017 2.171.821,31 0,00 2.171.821,31 Mar.17 291,58 0,085956 186.681,07 

1 14.11.2017 4.840.986,57 2.171.821,31 2.669.165,26 Nis.17 293,79 0,093429 249.377,44  

2 05.03.2018 8.188.805,83 4.840.986,57 3.347.819,26 Şub.18 328,17 0,209682 701.977,44 

3 23.07.2018 8.358.168,70 8.188.805,83 169.362,87 Mar.18 333,21 0,226725 38.398,80  

3 23.07.2018 10.728.443,61 8.358.168,70 2.370.274,91 Nis.18 341,88 0,256041 606.887,56 

3 23.07.2018 12.681.784,07 10.728.443,61 1.953.340,46 May.18 354,85 0,299899 585.804,85 

TOPLAM 2.369.127,16 
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Çizelge 4.6’de yapım işine ait hakediş dosyasında fiyat farkı hesabında Güncel Endeks 

hatası örneği verilmiştir.  İş programı kümülatif hesabına göre belirlenen Güncel Endeks ayı 

hatalı olduğunda fiyat farkı hesabı da hatalı olacağından fazla ödeme yapılabilmektedir. 

 
Çizelge 4.6. Fiyat farkı hesaplamalarındaki hata örneği-güncel endeks 
 

HAZIRLANMA 
TARİHİ 23.07.2018       

İŞİN ADI        

İHALE TARİHİ 30.11.2016     SAYFA NO : 4 
To (KASIM 2016) 266,16     HAKEDİŞ NO : 3 
F=AxBx((T/To)-1) B=0,90       

2002/5039 SAYILI KARARNAME GEREĞİ ÖDENECEK FİYAT FARKI HESABI 

HAKEDİŞ 
NO 

HAKEDİŞ 
TESPİT 
TARİHİ 

İMALAT 
KÜMÜLATİF 
TUTARI (A2) 

BİR ÖNCEKİ 
İMALAT 
TUTARI 

(A1) 

FİYAT 
FARKINA 

ESAS 
TUTAR 

(A=A2-A1) 

ESAS 
ALINACAK 

DİE İNDEKSİ 
AY (T) 

FİYAT FARKI 
KATSAYISI 

F=0,90x((T/To)-
1) 

FİYAT 
FARKI 

TUTARI 

1 14.11.2017 
     

2.171.821,31    0,00 
         

2.171.821,31    Mar.17 291,58 0,085956 
       

186.681,07    

1 14.11.2017 
     

4.840.986,57    
   
2.171.821,31    

         
2.669.165,26    Nis.17 293,79 0,093429 

       
249.377,44    

2 05.03.2018 
     

6.243.986,00    
   
4.840.986,57    

         
1.402.999,43    Nis.17 293,79 0,093429 

       
131.080,83    

3 23.07.2018 
     

8.188.805,83    
   
6.243.986,00    

         
1.944.819,83    May.17 295,31 0,098569 

       
191.698,95    

3 23.07.2018 
   

10.451.890,00    
   
8.188.805,83    

         
2.263.084,17    May.17 295,31 0,098569 

       
223.069,94    

3 23.07.2018 
   

12.681.784,07    
 
10.451.890,00    

         
2.229.894,07    Haz.17 295,52 0,099279 

       
221.381,65    

TOPLAM 
    

1.203.289,88    
 

 

 

4.5. İhzarat Uygulamaları Ödemelerindeki Hata 

 

İhzarat ödemesi yapılacak sözleşmelerde kanuna göre ihale aşamasında ihzarat malzemeleri 

ve ihzarat ödemesi hesabı belirlenmesi gerekmektedir. Çoğu işlerde ihzarat ödenecek 

kalemler ihale aşamasında belirlenmediğinden, sözleşmeye sonradan ilave edilerek 

yüklenici firmalar tarafından ihzarat ödeneği talepleri olmaktadır. İhale aşamasında 

belirlenmeyen ihzarat kalemleri hakediş dosyasında ödemeye esas 

değerlendirilemeyeceğinden hesaplarda hataya sebebiyet vermektedir ve bu ihzarat 

ödemeleri kalemleri hakediş hesabına dâhil edilmemektedir. 

 

Bunun yanında kimi yüklenici firmalar ihale aşamasında belirlenen ihzarat kalemlerinin 

haricindeki imalatları hakediş hesabına dâhil ederek ödenek talep edebilmektedir. Bu 

işlemler kanuna aykırı olduğundan hatalı imalat kalemleri hakediş hesabından 

çıkartılmalıdır. Çizelge 4.7’de yapım işine ait ihale evraklarında ihzarat ödenmesi ile ilgili 

hüküm örneği gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.7. İhzarat uygulamaları ödemelerindeki hata-İhale evrakı örneği 
 
Malzeme Seçimi 
Madde 3. 
3.1. Yüklenici her türlü yapım işi için kullanacağı malzemeleri, birim fiyat tariflerinde, 
ilgili malzeme şartnamelerinde, iş ile ilgili diğer şartnamelerde, ilgili kuruluşlarca 
yayımlanmış ve yayımlanacak genelge ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara uygun 
belgeli olarak temin edecektir. Bunlara ait örnekleri yapı denetim görevlisine 
gösterecektir. Gösterilen ve kabul edilen örnekler mühürlenerek muhafaza edilecek bunun 
haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Örneğe uymayan malzemeler yap denetim 
görevlisinin ihtarından sonra 3 (üç) gün içerisinde şantiyeden uzaklaştırılmış olacaktır. 
Aksi halde idare bu malzemeleri yüklenici namı hesabına şantiyeden uzaklaştıracaktır. 
3.2. iş programında ihzarat olarak; çatı kaplama malzemeleri, muhtelif demir, profil ve 
saclar, betonarme çelik mamulleri, tuğlalar yer alabilir. Bunların dışında hiçbir malzeme 
iş programında ihzarat olarak yer alamaz ve ödeme yapılmaz. İhzarat bedellerinin 
ödenmesinde birim fiyat rayiçleri, ihale indirimi uygulanarak esas alınır. İhzarat 
malzemeleri için nakliye bedeli ödenmeyecektir. 
 
İmalat Değişikliği ile İşin Durdurulması 
Madde 4.  
4.1. İdare, keşif özetinde ve projesinde yer alan imalatlardan % 80’in üzerindeki 
imalatların yaptırılmasından Bakanlık görüşünü almak kaydıyla vazgeçebilir. Yüklenici 
bundan dolayı hiçbir hak iddia edemez. 

 

4.6. İmalat Değişikliğinden Gelen Mukayeseli Keşif Hesabında Yapılan Hata 

 

Yapım işlerinde kontrol mühendisinin, yüklenici firmanın veya idarenin talepleri 

doğrultusunda yapılan imalat değişikliklerinde veya projenin uygulanması safhasında elzem 

olan yapılması gereken imalat değişikliklerinde idarenin ve yüklenici firmanın karşılıklı 

mutabık kalması şartıyla projede değişiklikler yapılabilmektedir. Bu uygulamada imalatın 

iptali, değişikliği veya artışı/azalışı gibi ihtimaller olabilmektedir. 

 

Sözleşmenin türüne göre mukayeseli keşif hesabında farklılıklar bulunmaktadır. Anahtar 

teslimi götürü bedel işlerde pursantaj üzerinden hesaplama yapıldığından hakedişe esas 

yapılan işler listesine müdahale etmek en çok yapılan hatadır. Örneğin 20 poz bulunan bir 

işte; imalatın iptali ya da imalatın değişikliğinde ayrı bir hesap yapılmalıdır. Yapılan hesap 

icmal sayfasında toplam olarak dikkate alınmalıdır. Yani 1.000.000 TL sözleşme bedelli bir 

işte iptal edilen poz esas hesapta % 100 gibi ödenir, ayrı bir sayfada azalan -% 100 olarak 

çıkarılır ve icmal sayfasında toplamda gerçek değer bulunur. Burada yapılan en büyük hata 

esas hesaba müdahale edilip -% 100 yapıp sözleşme bedeli rakamın bulunamaması ve 

hesabın hatalı yapılmasıdır. Çizelge 4.8’de imalat değişikliği örneği verilmiştir. Verilen 



41 
 

 

örnekte dış cephe imalatı “Özel-04” pozu yerine “Özel-20” pozu kullanılmıştır. Ana 

hakedişte % 60 oranında ödeme yapılmış, mukayeseli keşif hesabında % 60 olarak 

düşülmüştür. Yeni imalat Özel-20 pozu da % 60 olarak ilave edilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. İmalat değişikliğinden gelen mukayeseli keşif hesabında yapılan hata 
 
Esas hakedişte imalat artı olarak verilmiştir. 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

İşin Adı : BOLU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İDARİ BİNA VE KULUÇKA MERKEZİ Sayfa: 41 

İş Grubu: İnşaat İmalatları>Döşeme, Duvar ve Tavan Kaplama İmalatlar Hakediş No: 5 

Sıra 
No Poz No Yapılan İş Ölçü Sözleşmedeki  

Yüzdesi (%)  Bedeli 

Gerçekleşen 
Toplam  

Yüzde (%)   
Tutar 

Önceki 
Hakedişteki  
Yüzde (%)   

Tutarı 

Bu Hakedişte 
Eklenen  

Yüzde (%)    Tutar 

1 18.139/A2Y  
OSB ile mevcut profil karkas 
üzerine giydirme duvar yapılması 
(11 mm OSB TS EN 300 ile) 

m² 0,059218 3.017,73 90,0000 2.715,96 0,0000 0,00 90,0000 2.715,96 

2 18.140/A2  

Alçı duvar levhaları ile tek 
iskeletli agraflı asma tavan 
yapılması (12,5 mm tek kat alçı 
duvar levhası ile) 

m² 0,713686 36.369,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

3 Özel-04  5 mm kalınlıkta mekanik sistemle 
seramik panel cephe kaplaması m2 8,056294 410.548,73 60,0000 246.329,24 0,0000 0,00 60,0000 246.329,24 

 
 

Mukayeseli keşifte imalat eksi olarak düşülmüş, yeni imalat artı olarak girilmiştir. 
YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 
İş Grubu:  İmalat Değişiklikleri>İmalat Değişiklikleri 1 Hakediş  :  5 
     

Sözleşmedeki Gerçekleşen Toplam Önceki 
Hakedişteki Bu Hakedişte Eklenen 

Sıra 
No 

Poz 
No İşin Tanımı Ölçü Yüzdesi 

(%) Bedeli Yüzde 
(%) Tutar Yüzde 

(%) Tutar Yüzde 
(%) Tutar 

1 
Özel-

04 

5 mm kalınlıkta mekanik 

sistemle seramik panel 

cephe kaplaması 

m2 -8,056294 -410.548,74 60,00 
-

246.329,24 
0,00 0,00 60,00 -246.329,24 

2 
Özel-

20 

70 ve 200 lük L ankraj 

profillerin çelik dübeller 

ile duvara montaj 

yapılarak üzerine 50 x 73 

x 2 mm kendinden derzli 

dikey taşıyıcı T 

profillerinin 50 cm ara ile 

montajlanması, dikey 

profiller üzerine yatay 

taşıyıcı T profilleri clipsler 

yardımıyla monta 

m² 7,943591 404.805,41 60,00 242.883,25 0,00 0,00 60,00 242.883,25 
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4.7. İş Artışında Yapılan Hesap Hataları 

 

YİGŞ’nin  “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” 

başlıklı 21’inci maddesinde belirtildiği üzere iş artış yüzdesi Anahtar Teslimi Götürü Bedel 

işlerde % 10, Birim fiyatlı işlerde ise % 20’dir. Ayrıca mülga Bakanlar Kurulu Birim fiyat 

sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, bu oranı sözleşme bazında % 40’a kadar artırmaya 

yetkilidir. 

 

Hakedişe giren imalatlarda sözleşme türü dikkate alınmadan iş artışı yapılabilmektedir. İş 

artış yüzdesi çoğunlukla aşılabilmektedir ve yüklenici firma mağdur edilmektedir. Bunun 

yanında proje gereği zaten yapılması gereken imalatların da sanki iş artışı yapılmış gibi 

gösterilerek hakedişe dâhil edilmesi de yapılan büyük hatalardandır. Kontrol mühendisinin 

bu tip hatalarda projeye çok iyi hâkim olması esastır. 

 

Çizelge 4.9’da anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi olan bir yapım işinde iş artış yüzdesi 

% 10 olması gerekirken % 16 oranında iş artışı olup hesap hatalı yapılmıştır. 

 

Çizelge 4.9. İş artışında yapılan hesap hataları 
 

C1 BLOK İNŞAATI        
İhale Bedeli 
(TL) 

                            
9.550.000,00      

Grup 
Kodu 

Grup 
Kodu Grup Adı Artan Tutar Azalan Tutar Toplam Tutar 

1 01 İNŞAAT 675.000,00 25.000,00 650.000,00 

2 02 MAKİNA TESİSATI 290.000,00 5.000,00 285.000,00 

3 03 ELEKTRİK TESİSATI 540.000,00 5.000,00 535.000,00 

4 04 ÇEVRE DÜZENLEME 65.000,00 7.000,00 58.000,00 

   TOPLAMLAR 1.570.000,00 42.000,00   

   İŞ ARTIŞ TUTARI = 1.528.000,00   
    İŞ ARTIŞ ORANI = 16,00%     

 

 

4.8. İşin Süresi, Süre Uzatımı ve Gecikme Cezaları 

 

İşin süresi, süre uzatımı verilmesi ve buna bağlı olarak gecikme cezası uygulamaları yapım 

işlerinde karşılaşılan en büyük sorunlardandır. Doğru hareket edilmediğinde tarafların 

zararına yol açan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 
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İhale konusu işin süresi, idari şartname ve sözleşmede belirtilmesi zorunlu hususlar arasında 

yer almakta olup, takvim günü olarak belirtilmesi gerekmektedir. İşin süresi işyeri teslim 

tarihinden itibaren başlar. 

 

Sözleşmelerde, o işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin 

hangi tarihler arası olduğu belirtilmelidir. Havanın fen noktasından çalışmaya uygun 

olmayan devresi ile resmi tatil günleri işin süresinde dikkate alındığından, yükleniciye bu 

sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle ayrıca süre uzatımı verilemez. Çizelge 

4.10’da Bolu ilindeki yapım işine ait sözleşme maddesinde işin süresi ve havanın fen 

noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin belirtildiği bir örnek gösterilmiştir. 

Sözleşme maddesinde çalışmaya uygun olmayan günler belirlenmiş olmasına karşın 

yüklenici firmalar bunu göz ardı edip hava durumunu sebep göstererek idarelerden süre 

uzatımı talep edebilmektedir. 

 

Çizelge 4.10. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-işin süresi maddesi 
 
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gün 
içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin 
hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi 
tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 

9.3. …………………  

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01 Aralık-01 
Nisan tarihleri arasındaki 123 (Yüzyirmiüç) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre 
dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması 
için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen 
işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre 
dikkate alınır. 

 

İl ve ilçelere göre çalışılmayan günleri belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (mülga 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) 1982 tarihli Genelgesi bulunmaktadır. Örneğin; Ankara ve 

ilçelerinde çalışılmayan dönem 1 Aralık-1 Nisan, Ağrı ve ilçelerinde 15 Kasım-15 Nisan, 

İçel ve ilçelerinde ise çalışılmayan dönem bulunmamaktadır. 

 

Sözleşmede belirtilen ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan zorunlu gecikme 

nedenlerinin doğması halinde, idarece süre uzatımı verilir. Süre uzatımı gerekçesi sayılacak 
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zorunlu gecikme nedenleri, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29’uncu 

maddesinde birisi mücbir sebepler, diğeri ise idarenin sebep olduğu haller olmak üzere iki 

başlık altında yer almaktadır. Çizelge 4.11’de yapım işine ait sözleşme maddesinde süre 

uzatımı hükmü bir örnek ile gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-süre uzatımı maddesi 
 
 
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır 
 
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul 
işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  
19.2. madde boş bırakılmıştır. 
 
Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar. 
 

 

Mücbir sebep halleri dolayısıyla verilecek süre uzatımları; 

 

•  Doğal afetler 

•  Kanuni grev 

•  Genel salgın hastalı, 

•  Kısmi veya genel seferberlik ilanı 

•  Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek diğer haller 

 

Ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi 

için; 

 

• Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 

•  Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

•  Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

•  Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı 

bildirimde bulunması, 

•  Mücbir sebebin meydana geldiği yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi. 

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur. 
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İdarenin sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilecek süre uzatım halleri; 

 

•  İşyeri tesliminde gecikme olması 

• Yer tesliminin çalışılmayan dönemde ya da ertesi yılda gerçekleşmesi 

• Projelerin tesliminde veya tasdikinde gecikme olması 

• İşin idarece durdurulması 

• Hakedişin zamanında ödenememesi 

• Bütçe ödeneğinin yetersizliği nedeniyle iş programının gerçekleştirilememesi 

• İşte iş artışı meydana gelmesi 

 

Süre uzatımı gerektiren olayın ortaya çıkması ve idareye başvurulmasından sonra yapı 

denetim görevlisi kontrol mühendisince durum incelemesine müteakip “süre uzatım teklif 

raporu” düzenlenir ve yapı denetim kontrol amirinin sunulur. Yapı denetim görevlisince 

hazırlanan süre uzatım teklif raporu, süre uzatım komisyonunda görüşülerek karara bağlanır 

ve bu karar ihale yetkilisinin onayından sonra kesinlik kazanır. 

 

Süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süreye göre yüklenici tarafından hazırlanan ve 

idarece onaylanan revize iş programına uygun olarak yapılan işler için fiyat farkı hesaplanır. 

Süre uzatımıyla birlikte ödenek dilimlerinde de gerekli değişiklikler yapılır. 

 

İl ve ilçelere göre belirlenmiş olan çalışılmayan günler, o yörede çalışılmayan günler 

içerisinde harçlı imalatların yapılamayacağı ön kabulüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Zorunluluk halinde ertesi seneye sari olan işlerde; çalışmaya uygun olmayan dönem, ödenek 

durumuna ve imalat türünün yapılabilirliğine göre göz önünde bulundurulur. Örneğin, 

15.08.2013 tarihinde yer teslimi yapılan ve süresi 400 gün olan Kırıkkale'deki bir işin 

yüklenicisi, çalışılmayan dönemin 1 Aralık - 1 Nisan arası olduğunu ve bu dönemde 

çalışamadığı gerekçesiyle süre uzatımı talebinde bulunamaz, işin 400 takvim günü içerisinde 

uhdesindeki işi bitirmeli ve geçici kabule hazır hale getirmeye mecburdur. Ancak, bu işe 150 

gün süre uzatımı verilmesi halinde, iş ertesi seneye sâri hale geleceğinden yapılacak imalatın 

durumuna ve türüne bakılacak, imalat harçlı ve sulu imalat ise çalışılmayan dönem atlanarak 

süre uzatımı verilecek, değilse çalışılmayan dönem atlanmayarak süre uzatımı verilecektir. 

 

Yüklenici firma taahhüt konusu işi sözleşmede öngörülen sürede tamamlayıp geçici kabule 

elverişli hale getirmezse idare, 4735 sayılı kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri 



46 
 

uyarınca sözleşmenin feshi yoluna gidebilir. Ancak, 4735 sayılı Kanun, YİGŞ ve Tip 

Şartname ve Sözleşmelerde yüklenicinin inşaatı öngörülen sürede teslim edememesi 

durumunda gecikme cezası uygulayarak işe devamına imkân sağlayan düzenlemeler 

öngörülmüştür. 

 

Gecikme halinde alınacak cezalar konusu, idari şartnamelerde ve sözleşmelerde yer alması 

zorunlu hususlar arasında sayılmıştır, idareler, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (% 

0,03) az, onbinde altısından (% 0,06) fazla olmamak üzere belirleyecekleri gecikme cezası 

oranını idari şartnamelere yazacaklar ve aynı oranı sözleşmelerde hüküm altına alacaklardır. 

Çizelge 4.12’de yapım işine ait sözleşme maddesinde gecikme cezası hükmü bir örnek ile 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.12. İşin süresi, süre uzatımı ve gecikme cezaları-gecikme cezası örneği 
 

 
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye 
uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar 
yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

25.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, 
gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (onbindebeş) oranında gecikme 
cezası uygulanır. 

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde 
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye 
yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden 
karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük 
gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi 
halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda 
sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. 

 

Gecikme cezaları, yükleniciye bir uyarıda bulunmaya gerek kalmaksızın hazırlanan ilk 

hakedişten, gecikme devam ederse devam eden hakedişlerden "gecikilen her takvim günü 

için" kesilir. Hakedişlerden karşılanamadığı takdirde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

Gecikme cezası, varsa çalışılmayan dönem için de kesilmelidir. 
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Sözleşme safhasında çalışılmayan gün sayısına dikkat etmeyen yüklenici firma işin ilerleyen 

zamanlarında süre uzatım kararı talep edebilmektedir. Bunun yanında mücbir sebep 

olmamasına karşın yüklenici firma bir şekilde süre uzatım kararı aldırabilmektedir. Ayrıca 

süre uzatım kararı alınan işin sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanması ön görülmüşse, süre 

uzatımından kaynaklı olarak idare daha fazla fiyat farkı ödemesi yapmakta ve bu idareyi 

dolayısıyla devleti zarara uğratmaktadır. 

 

Hakediş uygulamalarında süre uzatımına bağlı olarak iş programının revize edilmesi 

dolayısıyla fiyat farkı hesabının da değiştirilmesi gerekmektedir. Süre uzatımı kararının 

yürürlüğü idarenin onayladığı tarih esas alınarak başlamalıdır. Dolayısıyla süre uzatımı 

kararının başlangıcı itibariyle de iş programı revize edilmelidir. Ancak yüklenici firmaların 

talepleri idarenin dikkatsizliği ile iş programı süre uzatım kararı tarihi esas alınmadan baştan 

itibaren değiştirilmekte ve firmaya istemeden fayda sağlanmaktadır. Fiyat farkı hesapları da 

buna bağlı olarak fazla çıkmaktadır. 

 

4.9. Birim Fiyat Analiz ve Tarifleri 

 

Yapım işleri ihaleleri yaklaşık maliyet hazırlanması aşamasında özel imalat pozlarına ait 

öncelikle birim fiyat analizleri, özel teknik şartnameleri ve bu özel imalatların tanımının ve 

yapımının tarifleri olması gerekmektedir. 

 

Ancak idarelerce, yaklaşık maliyet hesabının bir an önce tamamlanması amacıyla özel 

imalatlara yönelik çalışmalarında acele edilerek bilgiler noksan hazırlanmaktadır. Bu eksik 

bilgiler sebebiyle imalatın uygulanması ve denetlenmesi safhasında nasıl yapılacağının 

anlatıldığı tarifin olmaması birçok soruna neden olmaktadır. Yüklenici firma ile kontrol 

mühendisinin arasında problemler yaşanmakta ve anlaşma sağlanamamaktadır. Ayrıca işin 

kontrolünü yapan teknik personelde imalat aşamasında tarif olmadığından imalatın 

doğruluğunu denetleyememektedir. 

 

Bunun yanında kontrol mühendisince, birim fiyat analizi olmayan özel imalat pozunda 

kullanılan malzemenin birim fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sağlamasının 

yapılması zorlaşmaktadır. Çizelge 4.13’de özel birim fiyat tarifi olmayan, Çizelge 4.14’de 

özel birim fiyat tarifi ve teknik şartnamesi olan örnekler verilmiştir. 
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Çizelge 4.13. Birim fiyat analiz ve tarifleri-özel birim fiyat tarifi olmayan örnek 
 

Sıra No 1 
Poz No ÖZEL-9 
Tanım Yükseltilmiş Döşeme Yapılması 
Birim m2 
Kitap Projeye Özel 
Tarifi  - 
  
Sıra No 2 
Poz No ÖZEL-10 
Tanım Alüminyum Silikon Giydirme Cephe Yapılması 
Birim m2 
Kitap Projeye Özel 
Tarifi  - 

 

 

Çizelge 4.14. Birim fiyat analiz ve tarifleri- özel birim fiyat tarifi olan örnek 
 

Sıra No 1 
Poz No Özel -18 

Tanım Yapısal Sentetik Makrofiber Beton Katkısı (Lif Donatılı Şap Yapılması (70mm) için Rayiç 
Pozdur) 

Birim KG 
Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 
Tarifi Polipropilenden ekstrude edilmiş ve beton matrisi içerisindeki ankrajını artırmak için 

kıvrımlı bir profilde tasarlanmış, beton içinde donatı olarak kullanılmasının yanında 
betona süneklik ve tokluk kazandıracak, 
yüksek kimyasal direncin istendiği alkali, korozif ve agresif ortamlar için uygun olacak 
lifli beton katkısı 1 kg fiyatı: 

 

 

4.10. Hakediş Ödemelerinde Yapılan Kesinti Hataları 

 

Yapım işleri sözleşmelerinde hakediş ödemelerinden kanunen yapılması gereken kesintiler 

belirtilmiştir. Bunun yanında idarelerin özel olarak ilave ettiği ve her hakedişte kesinti 

yapılmasını istediği bir oran olabilmektedir. Örneğin; bazı sözleşmelerde mevcut kesintilere 

ilaveten sözleşme gereği, kesin hesabı idareye verilmemiş imalatlara ait Kesin Hesap 

Teminat Kesintisi % 5 gibi bir oran hakediş tutarı üzerinden hesaplanarak tahakkuk tutarı 

bedelinden düşülerek yükleniciye ödenecek tutar belirlenmektedir ve kesin hesaplar idare 

tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmemektedir. 
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İdareler sözleşme gereği yapılması gereken kesintileri ya eksik ya da hatalı yapmaktadır. 

Sözleşmeye konulan özel ifadelerle belirtilmiş kesintileri hakediş kapak kısmına 

yansıtılmadan yükleniciye ödeme yapılmaktadır. Bazı idarelerse yüklenici firmaya 

kesintilerin hiçbirini yapmadan direkt tahakkuk tutarını ödemektedirler.  

 

Çizelge 4.15’de yapım işi sözleşmesine ait madde hükmünde her hakedişte kesin hesap 

teminat kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Ancak Çizelge 4.16’da işin hakediş raporunda 

olmasına rağmen ilgili kesinti yapılmadan ödeme tahakkuka bağlanmıştır. 

 
Çizelge 4.15. Hakediş ödemelerinde yapılan kesinti hataları-sözleşme madde örneği 
 
Madde 29- İşin Devamı Sırasında Kesin Hesapların Yapılması: 
29.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı 
süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını 
takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için 
İdareye vermeye mecburdur. 
 
29.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş 
imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça 
bu tutarlar ödenmez. 

 

  



50 
 
Çizelge 4.16. Hakediş ödemelerinde yapılan kesinti hataları-hakediş raporu örneği 
 

HAKEDİŞ RAPORU 

  
Hakediş No :  1 
Sayfa No     :  3  

04/11/2015 Tarihine Kadar Yapılan İşlerin 

A Sözleşme Fiyatları ile yapılan iş tutarı 1.571.520,50 
B Fiyat Farkı Tutarı 0,00 
C Toplam Tutar (A+B) 1.571.520,50 
D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı 752.138,25 
E Bu Hakedişin Tutarı (C-D) 819.382,25 
F K.D.V. ( E x %18) 147.488,81 
G TAHAKKUK TUTARI 966.871,06 

K
ES

İN
Tİ

LE
R

 v
e 

M
A

N
SU

PL
A

R
 a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x %3) 24.581,47 

b) Damga Vergisi ( E x %0,948) 7.767,74 
c) KDV Tevkifatı ( F x 2/10 ) 29.497,76 
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi   
e) Gecikme Cezası   
f) İş Artışı Teminat Kesintisi   
g) Kesin Teminat Kesintisi   
h) Fiyat Farkı Teminat Kesintisi   
ı) Kesin Hesap Teminat Kesintisi (E x 0 ,05)   
i) Şantiye Elektriği Kesintisi     

H Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı 61.846,97 
I Yükleniciye Ödenecek Tutar (G-H) 905.024,08 

        
YÜKLENİCİ İŞVEREN 

        
          

 

 

4.11. Yaklaşık Maliyet ile Proje Arasındaki Uyumsuzluk 

 

Yapım işleri ihaleleri yaklaşık maliyet hazırlanmasında işin projesine bağlı olarak 

hesaplamalar yapılmaktadır. Projede yapılması istenen imalatlar bazında Poz No’lar 

belirlenmektedir ve bu Pozlar yaklaşık maliyetin her bir kalemini oluşturmaktadır. Ancak 

proje ve yaklaşık maliyet uyumsuzluğundan kaynaklı olarak işin ilerlemesi safhasında 

hakediş uygulamalarında aksaklıklar olmaktadır. Örneğin; projede dış cephe kaplama özel 
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pahalı bir malzeme iken yaklaşık maliyetteki malzeme daha ucuz bir imalat olabilmektedir. 

Her ne kadar yüklenici firma projeyi görüp teklifini verse de daha fazla kazanç elde 

edebilmek için yaklaşık maliyetteki-hakedişteki imalatı yapmak için idareyi zorlamaktadır. 

Yapım işleri genel şartnamesinde projenin uygulanması önceliği esas olduğundan idare 

projeyi yaptırmakla yükümlüdür. Ancak bu tür durumlarda genellikle idare ile yüklenici 

arasında anlaşmazlıklardan kaynaklı iş sekteye uğramaktadır. İdare işi yaptırmaya yüklenici 

daha fazla kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Genel uygulama projenin yaptırılması şeklinde 

olsa da bazı durumlarda projede sehven hata yapıldığı gerekçesi ile hakedişteki imalat 

yaptırılmakta ve en son bitmiş proje ile iş tamamlanmaktadır.  

 
Çizelge 4.17’de yapım işine ait yaklaşık maliyet imalat kalemlerinde zemin döşeme kaplama 

malzemesi “Y.22.009/03” laminat parke kaplama imalatı olarak hesap yapılmış örnek 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.17. Yaklaşık maliyet ile proje arasındaki uyumsuzluk-yaklaşık maliyet örneği 
 

                 YAKLAŞIK MALİYET ÖZETİ  
EK-1 BİNA  
01 - İNŞAAT          
Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

1 18.138/A1 
Tek prof.-60 cm aks aral.12,5 mm 
tek kat alçı duv.levh.tek iskel. t.yünü 
levha dolgulu bölme duvar 

M2 880 61,98  54.542,40  

2 18.138/A8 

Çift prof.-40 cm aks aral.12.5 
mm+12.5mm çift kat alçı 
duv.levh.tek isk. t.yünü lev.dolg. 
böl.duvar 

M2 853,6 101,80  86.896,48 

3 18.140/D1 
12.5 mm tek kat suya ve yangına 
day.alçı duvar levh. ile çift isk.askı 
sist. asma tavan yapılması  

M2 1122,65 63,51  71.299,50 

4 23.243/21 

60*60 cm ebadında 0.70 mm 
kalınlığında min.20 mikron 
elektrostatik toz boyalı (polyester 
esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı 
delikli alümünyum  plakadan (en aw 
3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem 
asma tavan yapılması 

M2 1658,22 87,69  145.409,31 

5 23.243/23A 

30*30 cm ebadında 0.70 mm 
kalınlığında min.20 mikron 
elektrostatik toz boyalı (polyester 
esaslı) delikli alümünyum  plakadan 
(en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı 
sistem asma tavan yapılması 

M2 124,22 99,50  12.359,89 

6 Y.22.009/03 

Laminat kaplamalı, iki yüzü odun 
lifinden yapılmış levhalarla (mdf) 
presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı 
yapılması, yerine takılması 

M2 65,46 181,55  11.884,26 
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Çizelge 4.18’deki işin projesinde aynı zeminin “ÖZEL AKT 01-Linolium” olarak 

planlandığı görülmektedir. Bu şekilde yaklaşık maliyet ile proje arasındaki uyumsuzluk 

sorunları sıklıkla olabilmektedir. 

 
Çizelge 4.18. Yaklaşık maliyet ile proje arasındaki uyumsuzluk-proje örneği 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Yüklenici firmaların taahhüt ettikleri işlerin yapımı sonrası ödenek alabilmeleri için hakediş 

raporu hazırlamaları gerekmektedir. Hakediş uygulamalarında birçok sorunla 

karşılaşılmaktadır. 

 

Hakediş raporlarının hesabında yaklaşık maliyet kalemleri esas alındığından, yaklaşık 

maliyet her ne kadar tahmini bir bedel olsa da idareler, doğruya en yakın hesabı yaparak 

ihaleye çıkmak zorundadır. Yaklaşık maliyet hesabında yapılan hatalar sonucunda yüksek 

çıkan bedel üzerinden yapılan ihale sonrası sorgulamalarda işin yüksek teklif veren istekli 

firmanın uhdesinde kalması kaçınılmazdır. Bunun yanında yaklaşık maliyetin düşük 

hesaplanması neticesinde işin gerçek rakamlarla verilememesinden kaynaklı yüklenici firma 

bir süre sonra işi yapamaz duruma gelecek ve işin feshini talep edecektir. Fesih sonrası yarım 

kalan işlerin tamamlanması için ikmal inşaatı ihalesi yapılacaktır. Her iki durumun 

gerçekleşmesinde de devlet zarara uğramış olacak ve kamu kaynakları yapılan hatalar 

neticesinde gereksiz yere kullanılmış olacaktır. 

 

Hakediş raporunu oluşturan imalat kalemleri yapılan işler üzerinden hesaplanmaktadır. 

Yapılan işlerin belirlenmesi de uygulama projelerinde yer alan imalatların doğru 

okunmasına bağlıdır. Uygulama projelerinde belirlenen imalatlar üzerinden hazırlanan 

yaklaşık maliyet, işin başından sonuna kadar yapılacak olan bütün iş ve işlemlerin akışını 

etkilemektedir. Proje ile yaklaşık maliyet arasındaki uyumsuzluktan kaynaklı olarak 

yüklenici firmalar mağdur olabilmektedirler. Bunun yanında bu tür durumlar devletin 

güvenilirliğini sarsmakta ve zaten kısıtlı olan kamu bütçesini azaltmaktadır. 

 

Hakediş uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik; Türkiye’de, en büyük 

paya sahip olan inşaat sektöründe, hem devletimizin hem de çok zor şartlarda personel 

istihdamı sağlayan, ekonomiye can veren, büyük yatırımların yapılmasına ön ayak olan 

firmalarımızın mağdur olmamaları için işin en başında çok detaylı bir çalışma yapıldıktan 

sonra ihale sürecine girilmelidir.  

 

Yapılacak olan bu detaylı çalışmada; ihale öncesi inşaat alanı yer seçiminin doğru yapılması, 

inşaat yapılacak ilin veya bölgenin şartlarına uygun plan ve projelendirme işlemlerinin 
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yapılması, işin Genel ve İdari Şartnamelerinin doğru hazırlanması, işin Özel ve Teknik 

Şartnamelerinin doğru hazırlanması, sözleşme gereği oluşturulacak teknik personel 

teşkilatının doğru ve kalifiye olması, sözleşme gereği yapılması gereken idari iş ve 

işlemlerin zamanında ve doğru yapılması gerekmektedir. Bütün bu çalışmalar neticesinde 

hazırlanan hakediş raporları da daha doğru sonuçlar verecektir ve inşaat yapım süreci 

sekteye uğramayacaktır. 

 

Hakediş uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik sonuç ve öneriler 

aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

 

• Hakediş dosyası hazırlanmasında hakediş evrakları arasında eksiklik olması durumunda 

hakediş değerlendirmeye alınmayacağından, hazırlanma aşamasında çok titiz çalışılmalıdır. 

• Yaklaşık maliyet ile hakediş arasında uyumsuzluk olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Hakediş miktarının belirlenmesinde matematiksel yuvarlama hataları yapılmaması için 

hakediş yazılım programları kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

• Sözleşme hükmü gereği ödenmesi gereken fiyat farkı hesabında hata yapılmamalıdır. 

• İhzarat ödemesi bulunan işlerde ihzarat hesabında hata yapılmamalıdır. 

• Hakediş uygulamalarında imalat değişikliği sonrası hazırlanan mukayeseli keşif hesabında 

hata yapılmamalıdır. 

• Sözleşme gereği yapılabilecek iş artışı hesabında hata yapılmamalıdır. 

• İşin süresi hesaplanırken, imalatın yapılabilirliği ile imalat yapılacak bölgenin hava 

durumu dikkate alınmalıdır. 

• Hakediş dosyasında bulunan her bir imalat kaleminin birim fiyat tarifinin olmaması imalat 

yapım aşamasında işi uygulayan teknik personelin zorlanmasına neden olacağından, birim 

fiyat tarifleri ve fiyat analizleri eksik olmamalıdır. 

• Hakediş ödemelerinde sözleşme gereği yapılması gereken kesintiler yapılmalıdır. 

• Yaklaşık maliyet ile proje arasında uyumsuzluk olması durumunda imalatın doğru 

uygulanması noktasında tereddütler olacağından ihale aşamasında çok dikkatli çalışma 

yapılmalıdır. 

 

Sonuç itibariyle; idarelerimiz işveren konumunda, zaten kısıtlı olan devlet bütçesinin daha 

etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, yapılması planlanan yapım işinin yer 

seçimi, projelendirilmesi, yaklaşık maliyet hesabı gibi hazırlıklarını eksiksiz ve hatasız 

yaparak ihaleye çıkılması, kamu kurumlarında ve yüklenici firmalarda hakediş yazılım 
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programlarının kullandırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve hakediş uygulamalarında 

EK-3’de verilen “Hakediş İnceleme Kontrol Formu” nun kullanılmasının karşılaşılan 

sorunları minimize edeceği değerlendirilmiştir. 
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EK-1. Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş ön kapağı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakediş ön kapağı, idareye sunulan hakedişteki ilk sayfadır. Bu sayfada; hakediş tarihi, 

hakediş sayısı, işin uygulandığı yıl, yapılan işin adı, yüklenici firma adı, sözleşme bedeli, 

ihale tarihi, sözleşme tarihi ve numarası, iş yeri teslim tarihi, sözleşmeye göre işin süresi, 

sözleşmeye göre işin bitiş süresi bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca varsa süre uzatım karar 

tarihi-sayısı, verilen süre, süre uzatımı sonrası iş bitim tarihi ve verilen avans varsa ne kadar 

olduğu gibi hakedişe ait genel bilgiler bulunmaktadır. 

 

 
YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU 

 
Hakediş Tarihi : 04.11.2015 
Hakediş No.su : 1(BİR) 
Uygulama Yılı : 2015 

 

Yapılan İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM 
İŞİ 

Yapılan İşin Etüt / Proje No.su :  

Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı : BURAK İNŞ. MÜH. MİM.  TAAH. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Sözleşme Bedeli : 5.096.000,00 TL 
İhale Tarihi : 04.08.2015 
İhale Kom.Karar Tarihi ve No.su :   
Sözleşme Tarihi ve No.su : 12.08.2015  
İşyeri Teslim Tarihi : 14.08.2015 
Sözleşmeye Göre Işin Süresi : 400 Takvim Günü 
Sözleşmeye Göre Işin Bitiş 
Tarihi : 17.09.2016 

   
Verilen Avanslar Toplamı :   
Mahsubu Yapılan Avansın 
Toplam Tutarı :  

 
 

Sözleşme Bedeli 
Sözleşme Artış  

Onayının Tarih / 
No.su 

Ek Sözleşme 
Bedeli 

Toplam Sözleşme 
        Bedeli 

5.096.000,00    
   -       
    

 
Süre Uzatım Kararlarının   
Tarihi Sayısı Verilen Süre İş Bitim Tarihi 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - dizi pusulası 
 

CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 
MÜTEAHHİT BURAK İNŞ. MÜH. MİM.  TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   
KEŞİF 
BEDELİ 5.096.000,00 TL     
HAKEDİŞ 
TARİHİ 04.11.2015     
HAKEDİŞ 
NO 1 (BİR)     

DİZİ PUSULASI 
Sıra 
No Belgenin Cinsi Adedi Sayfa 

No 
1 Hakediş Ön Kapağı 1 1 
2 Dizi Pusulası 1 2 
3 Hakediş İç Kapağı 1 3 
4 Hakediş İcmali 1 4 
5 Hakediş Özeti 1 5 
6 Yapılan İşler Listesi (Genel) 1 6 
7 İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri 1 7 
8 Yapılan İşler Listesi (İnşaat) 1 8 
9 Yıllık Ödenek Dilimleri 1 9 
10 Fiyat Farkı Hesap Tablosu 1 10 
11 Fiyat Farkı Endeks ve Sabitleri 1 11 
12 Fiyat Farkı Hesabı (Ayrıntılı) 1 12 
13 Ödenek Dilimleri ve İş Programı 1 13 
14 İŞÇİ TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI 1 14 
15 İLAN (İŞÇİ BORCU) 1 15 
16 İLAN KALDIRMA TUTANAĞI 1 16 
17 İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI 1 17 
18 FOTOĞRAFLAR 5 22 
19       

TOPLAM 22 Sayfa 
   

MÜTEAHHİT KONTROL TEŞKİLATI 
      

  
   
   

      
…./…../2015 …./…../2015 

 

 

Dizi pusulası, hakediş rapor sayfasının arkasında bulunur. Bu sayfada hakediş içerisindeki 

bilgilerin, icmallerin, bölümlerin hangi sayfalarda olduğunu gösterir. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş raporu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakediş raporu ödemeye esas iç kapaktır. Bu kısımda yapılan işin miktarı, fiyat farkı tutarı 

ve kesintiler sonrası net ödeme tutarı gözükmektedir. 

 

HAKEDİŞ RAPORU 
CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ  

Hakediş No: 1(BİR) 
04.11.2015 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN  
A Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş 519.377,69 
B Fiyat Farkı Tutarı  5.633,51 
C Toplam Tutar   (A + B ) 525.011,20 
D Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı 0,00 
E Bu Hakedişin Tutarı (C – D) 525.011,20 
F KDV  (E x % 18,00) 94.502,02 
G Tahakkuk Tutarı 619.513,22 

 
K

ES
İN

Tİ
LE

R
 V

E 
M

A
H

SU
PL

A
R

 a) Gelir / Kurumlar Vergisi (E x % 3,00) 15.750,34 
b) Damga Vergisi  (E x % 0,948) 4.977,11 
c) KDV Tevkifatı :  (F x 2/10)  18.900,40 
d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi  
e) İdare Makinesi Kiraları  
f) Gecikme Cezası  
g) Avans Mahsubu  
h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat 
Kesintisi 338,01 

i) Geçici Kabul Noksanları Kesintisi (Teminat 
Mektubu Verildi.)  

H Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı 39.965,86 
 Yükleniciye Ödenecek Tutar  (G - H) 579.547,36 

 Yazıyla Yalnız :BeşYüzYetmişDokuzBinBeşYüzKırkYedi virgül OtuzAltı 
TL dir 

 
   YÜKLENİCİ    DÜZENLEYENLER 
 
 
 
                                                                                                         ....../...../2015 
              ONAYLAYAN 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş icmal sayfası 
 

HAKEDİŞ İCMALİ 
Sayfa: 1 

      Hakediş No: 1(ARA) 
     İşin Adı: CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

Sıra 
No İşin Cinsi İş Tutarı 

(a) 

Fiyat Farkı 
Tutarı 

(b) 

Toplam 
(a+b) 

 
 Ana Grup 

 
 >>  İnşaat İmalatları 

1 Kazı, Dolgu ve İzolasyon İmalatları 198.563,60  198.563,60 
2 Temel ve Bodrum Kat Betonarme İmalatları 320.814,09  320.814,09 
3 Zemin Kat Betonarme İmalatları 0,00  0,00 
4 1. Kat Betonarme İmalatları 0,00  0,00 
5 2. Kat Betonarme İmalatları 0,00  0,00 
6 Duvar, Sıva ve Boya İmalatları 0,00  0,00 
7 Döşeme, Duvar ve Tavan Kaplama İmalatları 0,00  0,00 
8 Alüminyum ve Ahşap Doğrama İmalatları 0,00  0,00 
9 Çeşitli İmalatlar 0,00  0,00 

Toplam 519.377,69 
 
 >>  Elektrik Tesisat 

1 Elektrik Tesisat İmalatları 0,00  0,00 
2 Asansör İmalatı 0,00  0,00 

 
 >>  Mekanik Tesisatı 

1 Sıhhi Tesisat İmalatları 0,00  0,00 
2 Kalorifer Tesisatı İmalatları 0,00  0,00 
3 Havalandırma Tesisatı İmalatları 0,00  0,00 

 
A Genel Toplam 519.377,69 

 Hakediş İçeriğinden Yapılan Kesintiler  

 a) Bir Evvelki Hakedişe Kadar Yapılan Kesinti 0,00 
 b) Bu Hakedişten Yapılan Kesinti  

B Toplam Kesinti Tutarı 0,00 
 

C Toplam Hakediş Tutarı : (A - B) 519.377,69 
 

Yüklenici            Kontrol                  
 

 

Hakediş icmal sayfasında, imalat kalemleri ve yapılan işin tutarları bulunmaktadır.  

 
 
 
 
 



64 
 

 

EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - hakediş özeti 
 

 
Yüklenici       Kontrol                  

 

HAKEDİŞ ÖZETİ 
          

İşin Adı:  CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Hakediş  :  1(ARA) 

  

Hakediş 
Tutarı 

(Kümülatif) 

Bir Önceki 
Hakediş 
Tutarı 

(Kümülatif) 

Uygulama 
Ayları 

Hakediş 
Tutarı 

Avans 
Kesintisi 

Uygulama 
Ayları Fiyat 

Farkına 
Esas Tutar 

Dönem 
Fiyat 
Farkı 

Katsayısı 

Dönem Fiyat 
Farkı Tutarı 

Toplam 
Hakediş 
Tutarı 

Hakediş 
Tarihi 

Hakediş 
No (a) (b) c=a-b (d) An=c-d Bx(Pn-1) F=AnxBx(Pn-

1) c + F 

04.11.2015 1(ARA) 519.377,69 0,00 519.377,69 0,00 519.377,69 0,0000 5.633,51 525.011,20 

 
 

Hakediş özeti sayfasında, devam eden hakediş nüshalarının ve imalat tutarlarının takibi 

yapılabilmektedir. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - yapılan işler listesi 
 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

          
İşin Adı    :  CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Hakediş  :  1(ARA) 

   
A B C D E= 

(AxD) 
F= (B-

D) G= (AxF) 

Sıra 
No 

İş 
Programı 
Grubu % 

si 

Yapılan İş Sözleşme 
Bedeli 

Gerçekleşen 
Toplam İmalat %si 

Toplam 
İmalat 
Tutarı 

Önceki 
Hakediş 
Toplam 
İmalat 
% si 

Önceki 
Hakediş 
Toplam 
İmalat 
Tutarı 

Bu 
Hakediş 
İmalat 
% si 

Bu  
Hakediş 
İmalat 
Tutarı 

          
Ana Grup 

          
İnşaat İmalatları 

1 6,494100 Kazı, Dolgu ve İzolasyon 
İmalatları 330.939,34 60,0000 198.563,60 0,0000 0,00 60,0000 198.563,60 

2 11,446200 Temel ve Bodrum Kat 
Betonarme İmalatları 583.298,35 55,0000 320.814,09 0,0000 0,00 55,0000 320.814,09 

3 4,308600 Zemin Kat Betonarme 
İmalatları 219.566,26 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

4 4,286200 1. Kat Betonarme 
İmalatları 218.424,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

5 4,564800 2. Kat Betonarme 
İmalatları 232.622,21 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

6 8,017100 Duvar, Sıva ve Boya 
İmalatları 408.551,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

7 23,458200 Döşeme, Duvar ve Tavan 
Kaplama İmalatları 1.195.429,87 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

8 11,044500 Alüminyum ve Ahşap 
Doğrama İmalatları 562.827,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

9 8,182800 Çeşitli İmalatlar 416.995,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
Toplam   519.377,69  0,00  519.377,69 

          
Elektrik Tesisat 

1 9,987200 Elektrik Tesisat İmalatları 508.947,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
2 1,082300 Asansör İmalatı 55.154,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

          
Mekanik Tesisatı 

1 2,414000 Sıhhi Tesisat İmalatları 123.017,44 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

2 2,393900 Kalorifer Tesisatı 
İmalatları 121.993,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

3 2,320100 Havalandırma Tesisatı 
İmalatları 118.232,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

          
Genel Toplam   519.377,69  0,00  519.377,69 

 
 
                           Yüklenici       Kontrol                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan işler listesi sayfasında, iş gruplarına bağlı olarak sözleşme bedeli, önceki ve mevcut 

imalat yüzdesi ve tutarları bulunmaktadır. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - iş kalemi gerçekleşme 
yüzdeleri 

 
 

İŞ KALEMİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ 

 

Yüklenici      Kontrol 

İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Sayfa: 66 

İş Grubu: İnşaat İmalatları>Kazı, Dolgu ve İzolasyon İmalatları Hakediş No: 1 

Sıra 
No Poz No İmalatın Cinsi 

Önceki 
Hakedişte 

Gerçekleşen 
Toplam 

İmalat % si 

Bu 
Hakedişte 

Gerçekleşen 
İmalat % si 

Gerçekleşen 
Toplam 

İmalat % si 

1 15.140/İB-1 Stabilize(08 008)malzeme ile hendek ve temel dolgusu 
yapılması m³ 0,0000 

34,0000 34,0000 

2 KGM/3605/A 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi m 
0,0000 0,0000 0,0000 

3 Y.15.001/2D Makine ile her derinlik ve her genişlikte ve her türlü 
zeminde toprak kazılması. m³ 

0,0000 100,0000 100,0000 

4 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması m³ 
0,0000 0,0000 0,0000 

5 Y.16.050/02 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 

0,0000 100,0000 100,0000 

6 Y.18.461/001 

3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam 
tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta 
bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler 
ile iki kat su yalıtımı yapılması m² 

0,0000 61,1843 61,1843 

7 Y.18.461/003 

3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 
cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 
soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü 
örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması m² 

0,0000 0,0000 0,0000 

8 Y.18.461/015 

3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) 
polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer 
esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir 
yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su 
yalıtımı yapılması m² 

0,0000 0,0000 0,0000 

9 Y.18.461/042 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi m² 
0,0000 0,0000 0,0000 

10 Y.19.056/003 
5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa 
basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı 
üzerine ısı yalıtımı yapılması m² 

0,0000 0,0000 0,0000 

11 Y.19.057/006 

8 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (XPS - 300 Kpa 
basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak 
temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı 
yapılması m² 

0,0000 0,0000 0,0000 

 

İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri sayfasında, imalat yapım aşamalarına bağlı olarak yüzdelik 

oran girilerek imalat tutarları hesaplanabilmektedir.  
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - yapılan işler listesi (imalat) 
 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

İşin Adı    :  CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 
İş Grubu  :  İnşaat İmalatları>Kazı, Dolgu ve İzolasyon İmalatları Hakediş  :  1 

    Sözleşmedeki Gerçekleşen Toplam Önceki 
Hakedişteki Bu Hakedişte Eklenen 

Sır
a 

No 
Poz No İşin Tanımı Birimi Yüzdesi(%

) Bedeli Yüzde(%
) Tutar Yüzde(%

) Tutar Yüzde(%
) Tutar 

1 15.140/İB-1 
Stabilize(08 008)malzeme 
ile hendek ve temel 
dolgusu yapılması 

m³ 1,071988 54.628,51 34,0000 18.573,69 0,00 0,00 34,0000 18.573,69 

2 KGM/3605/
A 

150 mm'lik tünel tipi drenaj 
borusu temini ve 
döşenmesi 

m 0,032369 1.649,53 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

3 Y.15.001/2D 
Makine ile her derinlik ve 
her genişlikte ve her türlü 
zeminde toprak kazılması. 

m³ 2,310410 117.738,5
2 100,0000 117.738,5

2 0,00 0,00 100,0000 117.738,5
2 

4 Y.15.140/06 Çakıl temin edilerek, 
drenaj yapılması m³ 0,286313 14.590,52 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

5 Y.16.050/02 

Beton santralinde üretilen 
veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 
12/15 basınç dayanım 
sınıfında beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 

m³ 0,707092 36.033,40 100,0000 36.033,40 0,00 0,00 100,0000 36.033,40 

6 Y.18.461/00
1 

3 mm kalınlıkta plastomer 
esaslı (-5 soğukta 
bükülmeli) cam tülü 
taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta 
plastomer esaslı (-5 
soğukta bükülmeli) 
polyester keçe taşıyıcılı 
polimer bitümlü örtüler ile 
iki kat su yalıtımı yapılması 

m² 0,840871 42.850,80 61,1843 26.217,96 0,00 0,00 61,1843 26.217,96 

7 Y.18.461/00
3 

3 mm kalınlıkta elastomer 
esaslı (-20 soğukta 
bükülmeli) cam tülü 
taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta 
elastomer esaslı (-20 
soğukta bükülmeli) 
polyester keçe taşıyıcılı 
polimer bitümlü örtüler ile 
iki kat su yalıtımı yapılması 

m² 0,490235 24.982,36 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

8 Y.18.461/01
5 

3 mm kalınlıkta elastomer 
esaslı (-20 soğukta 
bükülmeli) polyester keçe 
taşıyıcılı ve 3,3 mm 
kalınlıkta elastomer esaslı 
(-20 soğukta bükülmeli) 
polyester keçe taşıyıcılı bir 
yüzü mineral kaplı polimer 
bitümlü örtüler ile iki kat su 
yalıtımı yapılması 

m² 0,147520 7.517,61 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

9 Y.18.461/04
2 

250 gr/m² ağırlıkta 
geotekstil keçe serilmesi m² 0,048476 2.470,32 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

10 Y.19.056/00
3 

5 cm kalınlıkta yüzeyi 
düzgün levhalar (XPS - 
300 Kpa basınç dayanımlı) 
ile bodrum perdelerinde su 
yalıtımı üzerine ısı yalıtımı 
yapılması 

m² 0,142784 7.276,26 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

11 Y.19.057/00
6 

8 cm kalınlıkta yüzeyi 
düzgün levhalar (XPS - 
300 Kpa basınç dayanımlı) 
ile yatayda (zemine oturan 
(toprak temaslı) 
döşemelerde veya ters 
teras çatılarda) ısı yalıtımı 
yapılması 

m² 0,416088 21.203,84 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

Toplamlar    
198.563,5

7  0,00  
198.563,5

7 

 

Yüklenici      Kontrol 

 

Yapılan İşler Listesi (İmalat) sayfasında, hakediş konu imalat kalemleri yüzdeleri ve tutarları 

bulunmaktadır. 

 



68 
 

 

EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - iş kalemi gerçekleşme yüzdeleri 
 

İŞ KALEMİ GERÇEKLEŞME YÜZDELERİ 

 

Yüklenici      Kontrol 

İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Sayfa: 68 

İş Grubu: İnşaat İmalatları>Temel ve Bodrum Kat Betonarme İmalatları Hakediş No: 1 

Sıra 
No Poz No İmalatın Cinsi 

Önceki 
Hakedişte 

Gerçekleşen 
Toplam 

İmalat % si 

Bu 
Hakedişte 

Gerçekleşen 
İmalat % si 

Gerçekleşen 
Toplam 

İmalat % si 

1 Y.16.050/06 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında 
beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 

0,0000 68,5622 68,5622 

2 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması m² 0,0000 12,3791 12,3791 

3 Y.21.050/C02 Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (4,01-6,00m 
arası) m³ 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Y.23.014 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması Ton 0,0000 47,6126 47,6126 

5 Y.23.015 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, 
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 
Ton 

0,0000 76,1802 76,1802 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - yapılan işler listesi (imalat) 
 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

İşin Adı    :  CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

İş Grubu  :  İnşaat İmalatları>Temel ve Bodrum Kat Betonarme İmalatları Hakediş  :  1 

    
Sözleşmedeki Gerçekleşen Toplam Önceki 

Hakedişteki Bu Hakedişte Eklenen 

Sıra 
No Poz No İşin Tanımı Birimi Yüzdesi(%) Bedeli Yüzde(%) Tutar Yüzde(%) Tutar Yüzde(%) Tutar 

1 Y.16.050/06 

Beton santralinde 
üretilen veya satın 
alınan ve beton 
pompasıyla 
basılan, C 30/37 
basınç dayanım 
sınıfında beton 
dökülmesi (beton 
nakli dahil) 

m³ 4,266739 217.433,04 68,5622 149.076,88 0,00 0,00 68,5622 149.076,88 

2 Y.21.001/03 
Plywood ile düz 
yüzeyli betonarme 
kalıbı yapılması 

m² 2,015295 102.699,45 12,3791 12.713,27 0,00 0,00 12,3791 12.713,27 

3 Y.21.050/C02 

Çelik borudan 
kalıp iskelesi 
yapılması (4,01-
6,00m arası) 

m³ 0,504319 25.700,11 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 

4 Y.23.014 

Ø 8- Ø 12 mm 
nervürlü beton 
çelik çubuğu, 
çubukların 
kesilmesi, 
bükülmesi ve 
yerine konulması 

Ton 1,502893 76.587,43 47,6126 36.465,27 0,00 0,00 47,6126 36.465,27 

5 Y.23.015 

Ø 14- Ø 28 mm 
nervürlü beton 
çelik çubuğu, 
çubukların 
kesilmesi, 
bükülmesi ve 
yerine konulması 

Ton 3,156984 160.879,92 76,1802 122.558,64 0,00 0,00 76,1802 122.558,64 

Toplamlar   
 

320.814,06 
 

0,00 
 

320.814,06 

 
Yüklenici      Kontrol 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği-ödenek dilimleri ve iş 
programı 

 

Ödenek Dilimleri ve İş Programı 

İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

YILLIK ÖDENEK DİLİMLERİ  
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

  2015 2016     

Yıllık  1.783.600,00 3.313.000,00         

Kümülatif 1.783.000,00  5.096.000,00          

CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ ÖDENEK DİLİMLERİ VE İMALAT İŞ PROGRAMI 
              (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş) 

2015 Yılı 

AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Aylık Ödenek 
Tutarları        66.187,87 132.375,73 174.989,51 727.153,10 682.893,93 

Kümülatif Aylık 
Ödenek Tutarları        66.187,87 198.563,60 373.553,11 1.100.706,21 1.783.600,1

4 

İş Kısımları Aylık 
İmalat Yüzdeleri             

İş Kısımları 
Kümülatif İmalat 
Yüzdeleri 

            

2016 Yılı 

AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Aylık Ödenek 
Tutarları 28.884,77 28.884,77 28.884,77 274.841,93 434.948,19 714.282,74 762.909,42 594.061,10 444.702,19    

Kümülatif Aylık 
Ödenek Tutarları 28.884,77 57.769,54 86.654,31 361.496,24 796.444,43 1.510.727,1

7 2.273.636,59 2.867.697,6
9 3.312.399,88    

İş Kısımları Aylık 
İmalat Yüzdeleri             

İş Kısımları 
Kümülatif İmalat 
Yüzdeleri 

            

                     Yüklenici             Kontrol    

 
 

Ödenek dilimleri ve iş programı sayfasında, ödeneğinin yükleniciye hangi yıllar itibariyle 

ne kadar ödeme yapılacağı bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca iş programı hesabı ile hem işin 

takibi ve fiyat farkı hesapları yapılabilmektedir. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - fiyat farkı endeks ve sabitleri 
 

 FİYAT FARKI ENDEKSLERİ, AĞIRLIK ORANLARI ve Pn-1 KATSAYILARI 
 

İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Hakediş No: 
1(ARA) 

Güncel 
Endeks 

Ayı 

Fiyat Farkı 
Katsayısı 
(Pn-1) 

In Cn Dn Yn Kn Gn Mn 

2015 - 
Ağustos 0 260,78 262,96 306,39 350,79 209,50 250,43 225,45 

2015 - 
Eylül 0,015254 263,11 263,58 312,97 359,50 210,53 254,25 231,76 

2015 - 
Ekim 0,013217 267,20 263,74 302,68 347,11 210,54 253,74 230,35 

 
Formül ve Ağırlık Oranları (Sözleşmede Belirtilen Sabitler) 

 

a b1 b2 b3 b4 b5 c 

     1  

İhale Tarihine Göre Temel Endeksler (Ağustos - 2015) 
İo Ço (23) Do (24) Yo (19) Ko (16) Go (Yİ-ÜFE) Mo (28) 

TÜFE Genel Metalik olmayan diğer mineral ürünler  Ana metaller Kok ve rafine petrol ürünleri Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) Yurt İçi ÜFE Makine ve ekipmanlar b.y.s.  

260,78 262,96 306,39 350,79 209,5 250,43 225,45 

 
           Yüklenici            Kontrol    

 

Fiyat Farkı Endeks ve Sabitleri sayfasında, ihale tarihi ayı temel endeksleri ile sözleşmesinde 

belirtilen ağırlık oranları bulunmaktadır.
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - fiyat farkı hesap cetveli 
 

 
FİYAT FARKI HESAP TABLOSU 

(Yapım) 

İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 
Sayfa : 1 

 
Hakediş No : 1(ARA) 

Hakediş Tutarı Avans Mahsubu 
(Varsa) 

Fiyat Farkına Esas 
Tutar 

A B An = A - B 

519.377,69  519.377,69 

     

FİYAT FARKI FORMÜLÜ 

 
 

FİYAT FARKI HESABI:   

Düzenlenen Hakedişin İşleme Giren 
Kümülatif Hakediş 

Fiyat 
Farkına 

Esas Tutar 
(An) 

Katsayı 

Fiyat Farkı 
 

F=Anx0,9x(Pn-
1) 

İtibar 
(Tespit) 
Tarihi 

No Kümülatif Tutarı   Pn-1  

2015 - Ağustos  66.187,87 66.187,87 66.187,87 0 0,00 

2015 - Eylül  198.563,60 198.563,60 132.375,73 0,015254 1.817,33 

2015 - Ekim 1(ARA) 373.553,11 519.377,69 320.814,09 0,013217 3.816,18 

Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı  5.633,51 

Bugüne Kadar Ödenmiş Olan Fiyat Farkı Toplamı  0,00 

Bu hakediş için ödenecek fiyat farkı    F = 5.633,51 

 
      Yüklenici                             Kontrol 
 

 

Fiyat Farkı Hesap Tablosu sayfasında, iş programı gerçekleşme ayı endeksleri ve imalat tutarı 

dikkate alınarak hesaplanan fiyat farkı bilgisi bulunmaktadır. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - fiyat farkı hesabı (ayrıntılı) 

FİYAT FARKI HESAP CETVELİ 
 

                                                                                                                          Hakediş No: 1(ARA) 
         İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

İş Programı 
 

    Ay                     Tutar         
Kümülatif 

Yapılan/Yapılması 
Gereken Aylık  İş 

Yapılan Hakedişin 
 

No            Tarihi             
Tutarı 

İşleme 
Giren 

Kümülatif 
Tutar 

Fiyat 
Farkına 

Esas Tutar 
(An) 

Kullanılması 
Gereken 

 
Endeks Ayı    Pn-1 

Fiyat Farkı 
 

F=Anx0,9x(Pn-1) 
 

2015 - 
Ağustos 66.187,8  66.187,8  66.187,87    66.187,8  66.187,8  2015 - 

Ağustos  0,000000 0,00 

2015 - Eylül 132.375,7  198.563,6  132.375,73    198.563,6  132.375,7  2015 - Eylül  0,015254 1.817,33 

2015 - Ekim 174.989,5  373.553,1  174.989,51 1(ARA) 31.10.2015 519.377,6  519.377,6  320.814,0  2015 - Ekim  0,013217 3.816,18 

Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı 5.633,5  
Bugüne Kadar Ödenmiş Olan Fiyat Farkı Toplamı 0,00 

Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı 5.633,5  

 
(1)   Önceki hakedişte iş programının tamamlanamayan kısmı için bu satır açıldı ve daha küçük olan hakediş ayına ait endeks kullanıldı.  
(2)  Önceki hakedişte iş programının tamamlanamayan kısmı için bu satır açıldı ve daha küçük olan iş programı ayına ait endeks kullanıldı. 
(3)  İş programının kendi ayında doldurulamayan kısmı için daha küçük olan hakediş ayına ait endeks kullanıldı. 
(4)  İş programının kendi ayında doldurulamayan kısmı için daha küçük olan iş programı ayına ait endeks kullanıldı. 
(5)  Cezalı çalışıldı! Daha küçük olan iş programı ayına ait endeks kullanıldı. 
(6)  Cezalı çalışıldı! Daha küçük olan hakediş ayına ait endeks kullanıldı. 
(7)  Cezalı çalışıldı! Daha küçük olan iş bitim ayına ait endeks kullanıldı. 
(8)  Hakediş ayına ait endeks bulunamadı! 
(9)  Cezalı çalışıldı! Hakediş ayına ait endeks bulunamadı! 
 
Ek: Fiyat Farkı Endeksleri, Ağırlık Oranları ve Pn-1 Katsayıları 
 
         Yüklenici          Kontrol 
 
 

 

Fiyat Farkı Hesabı (Ayrıntılı) sayfasında, hakedişler bazında endeks hesapları ve dönemsel 

ödenen fiyat farkı tutarları bilgisi bulunmaktadır. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - fiyat farkı teminat kesintisi hesabı 
 

FİYAT FARKI TEMİNAT KESİNTİSİ HESABI 
  

                                                                                                    Hakediş No: 1(ARA) 
      İşin Adı : CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ 

 
      Yüklenici                           Kontrol    
   

A Toplam Fiyat Farkı 5.633,51 

B Teminat Oranı (%) 6,00 

C Hesaplanan Teminat Kesintisi 338,01 

 Bugüne Kadar Kesilenler  

D Bugüne Kadar Kesilenlerin Toplamı 0,00 

E Bu Hakedişte Kesilmesi Gereken (C-D) 338,01 

 

Fiyat Farkı Teminat Kesintisi Hesabı sayfasında, sözleşmede bulunan kesintiler maddesinde 

belirtilen oranlarda her hakedişten fiyat farkı üzerinden yapılan kesinti tutarı bilgisi 

bulunmaktadır. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - işçi ilan ve tutanakları 
 

 

İLAN 

....................................... Başkanlığı’nca ihale edilen, müteahhit BURAK İNŞ. MÜH. MİM.  TAAH. SAN. TİC.  
LTD. ŞTİ.nin taahhüdü altında yapımı devam eden, CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ işinde 1 no.lu  
hakediş tanzim edilecektir. Adı geçen işte çalışıp, müteahhitten alacağı bulunan işçilerin 02/11/2015 tarihine  
kadar, alacakları olduğuna dair belgeleri ile beraber kontrollüğümze müracaatları 4857 sayılı iş kanunun  
36.maddesi gereği ilan olunur.     15/10/2015        
                        

Yüklenici           Kontrol 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği - işçi ilan ve tutanakları 
 

TUTANAK 

                                         

..................................................................... Başkanlığı’nca ihale edilen,  müteahhit BURAK İNŞ. MÜH. 

MİM.  TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin taahhüdü altında yapımı devam eden CİHANGİR KONUTLARI 

YAPIM İŞİ işinde 1 nolu hakediş tanzim edileceğinden dolayı; 4857sayılı iş kanununun 36. maddesi 

gereğince iş yerinde,  15/10/2015 günü işçi alacakları ile ilgili düzenlenen ilan, şantiyenin görünen bir yerine 

asılmıştır. İlanda belirtilen süre içerisinde, işçi alacakları ile ilgili hiçbir başvuru olmamıştır. 

 

İş bu Tutanak 02/11/2015 tarihinde tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır. 

 
 
 
     YÜKLENİCİ                                            İŞÇİ TEMSİLCİSİ                           KONTROL       
                                                              
 
 
                                                             

 

 

İşçi İlan ve Tutanakları sayfasında, hakediş tarihinden önce şantiye binası ilan panosunda 

işçilerin alacakları olup olmadığının duyurulması evrakı bilgisi ile bulunmaktadır. 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği – resimler 
 

 

Resim 1.1. Kalıp, demir, beton imalatı 
 

 

Resim 1.2. Döşeme tabliye demir, beton imalatı 
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EK-1. (devam) Anahtar teslimi götürü bedel hakediş örneği – resimler 
 

 

Resim 1.3. Bodrum perde duvar yalıtım imalatı 
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EK-2. Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği - yapılan işler listesi (birim fiyat usulü) 
 

YAPILAN İŞLER LİSTESİ 
(Teklif Birim Fiyatlı İş) 

 Hakediş 
No 1 

     Sözleşme Eki Teklif Keşfi HAKEDİŞ GERÇEKLEŞME 
        A     B C D=B-C E=AxB F=AxC G=AxD 

Sıra 
No Poz No İşin Tanımı Birim

i 

Teklif 
Birim 
Fiyat             

Sözleşm
e Miktarı 

Sözleşme 
Bedeli  

Toplam 
İmalat İhzarat 

Miktarı 

Bir 
Önceki 
Hakedi

ş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Bu 
Hakedi

ş 
İmalat 
İhzarat 
Miktarı 

Toplam 
İmalat  
Tutarı                 

Bir 
Önceki 
Hakediş 
Tutarı    

Bu 
Hakediş 
Tutarı                  

        TL    TL       TL  TL  TL  

1 Y.26.015/005 

Mermer 
agregalı 

terrazo karo 
ile iç mekan 

döşeme 
kaplaması 
yapılması 

(Kırılma Yükü 
Şartları (Sınıf 

3) Yüzey 
alanı >= 
1800cm2 

ebatlarda ve 
kırılma 

dayanımı > 3 
kN, honlu 
vaya cilalı) 

m2 34,50 233,00 8.038,50 130,00 0,00 130,00 4.485,00 
TL 0,00 TL 4.485,00 

TL 

2 Y.26.008/308A 

60 x 60 cm 
anma 

ebatlarında, 
rektifiyeli, her 

türlü renk, 
desen ve 

yüzey 
özelliğinde, 
I.kalite, mat, 

sırsız 
porselen karo 
ile 3 mm derz 

aralıklı 
döşeme 

kaplaması 
yapılması 

(karo 
yapıştırıcısı 

ile) 

m2 40,25 2.793,00 112.418,25 500,00 0,00 500,00 20.125,00 
TL 0,00 TL 20.125,00 

TL 

3 Y.26.008/310A 

30 x 60 cm 
anma 

ebatlarında, 
rektifiyeli, her 

türlü renk, 
desen ve 

yüzey 
özelliğinde, 
I.kalite, mat, 

sırsız 
porselen karo 
ile 3 mm derz 

aralıklı 
döşeme 

kaplaması 
yapılması 

(karo 
yapıştırıcısı 

ile) 

m2 40,25 334,00 13.443,50 300,00 0,00 300,00 12.075,00 
TL 0,00 TL 12.075,00 

TL 

 
YÜKLENİCİ      KONTROL 
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EK-2. Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği - yapılan işler listesi (birim fiyat usulü) 
 

4 Y.27.581 

200 kg 
çimento 

dozlu tesviye 
tabakası 
yapılması 

m
2 6,33 3.198,0

0 
20.227,3

5 500,00 0,0
0 500,00 3.162,5

0 TL 
0,00 

TL 
3.162,5

0 TL 

5 23.243/21 

60x60cm 
ebadında 
0,70mm 

kalınlığında 
minimum 20 

mikron 
elektrostatik 

toz 
boyalı(polyes

ter esaslı) 
arka yüzü 

akustik 
kumaş kaplı 

delikli 
alümünyum 

plakadan (EN 
AW 3000 

serisi) gizli 
taşıyıcılı 

sistem asma 
tavan 

yapılması 

m
2 

71,3
0 241,00 17.183,3

0 90,00 0,0
0 90,00 6.417,0

0 TL 
0,00 

TL 
6.417,0

0 TL 

6 18.140/D1 

Suya ve 
yangına 

dayanklı alçı 
duvar 

levhaları ile 
çift iskeletli 

askı sistemli 
asma tavan 
yapılması 

(12,5mm tek 
kat alçı duvar 

levhası ile) 

m
2 

31,6
3 

2.641,0
0 

83.521,6
3 50,00 0,0

0 50,00 1.581,2
5 TL 

0,00 
TL 

1.581,2
5 TL 

7 Y.25.003/
15 

Yeni sıva 
yüzeylere 

astar 
uygulanarak 

iki kat su 
bazlı mat 

boya 
yapılması (iç 

cephe) 

m
2 4,60 2.588,0

0 
11.904,8

0 1.250,00 0,0
0 

1250,0
0 

5.750,0
0 TL 

0,00 
TL 

5.750,0
0 TL 

    Sözleşme 
Teklif Mitarı 

266.737,
33 TOPLAM 53.595,

75 0,00 53.595,
75 

 
 
 

 
          

 
 
 

 
                  YÜKLENİCİ      KONTROL 
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EK-2. (devam) Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği – yeşil defter 
 

YEŞİL DEFTER 
CİHANGİR KONUTLARI YAPIM İŞİ Hakediş No :1 

Sıra 
No Poz No İmalatın Cinsi 

İmalatın 
Toplam 
Miktarı 

Bir Önceki 
Hakediş 
Miktarı 

Bu Hakediş 
Miktarı 

1 Y.26.015/005 
Mermer agregalı terrazo karo ile iç 

mekan döşeme kaplaması yapılması 
(Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 3) Yüzey 

alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma 
dayanımı > 3 kN, honlu vaya cilalı) 

130,000 0,000 130,000 

2 Y.26.008/308A 

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, 
her türlü renk, desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen 
karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı 
ile) 

500,000 0,000 500,000 

3 Y.26.008/310A 

30 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, 
her türlü renk, desen ve yüzey 

özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen 
karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı 
ile) 

300,000 0,000 300,000 

4 Y.27.581 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası 
yapılması 500,000 0,000 500,000 

5 23.243/21 
60x60cm ebadında 0,70mm kalınlığında 

minimum 20 mikron elektrostatik toz 
boyalı(polyester esaslı) arka yüzü 

akustik kumaş kaplı delikli alümünyum 
plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli 

taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması 

90,000 0,000 90,000 

6 18.140/D1 

Suya ve yangına dayanklı alçı duvar 
levhaları ile çift iskeletli askı sistemli 

asma tavan yapılması (12,5mm tek kat 
alçı duvar levhası ile) 

50,000 0,000 50,000 

7 Y.25.003/15 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak 
iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç 

cephe) 

1.250,000 0,000 1.250,000 

 
YÜKLENİCİ      KONTROL 
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EK-2. (devam) Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği – metraj cetveli 
 

                                                 METRAJ CETVELİ                              

YAPI ADI               :  SAYFA NO    :   1 

BİRİM FİYAT NO :  özel-02 PROJE NO      : 

İŞİN CİNSİ             :     silikon giydirme cephe ÖLÇÜ BİRİMİ:     

İŞİN YERİ ADET 

ÖLÇÜLER TOPLAM   m2 

BOY EN YÜKSEKLİK YARDIMCI DÜŞÜLECEK TOPLAM 

AKTARILAN TOPLAM 
    

  

AG01 12,00  1,88    12,90      291,02  
AG02 1,00  3,27    3,90      12,75  
AG03 1,00  3,99    3,90      15,56  
AG04 6,00  1,88    3,90      43,99  
AG05 1,00  3,92    3,90      15,29  
AG06 1,00  0,92    3,90      3,59  

AG07 1,00  3,49    12,90      45,02  

AG08 1,00  3,09    12,90      39,86  
AG09 2,00  1,08    3,90      8,42  
AG10 1,00  3,77    3,90      14,70  
AG11 1,00  3,45    3,90      13,46  
AG12 1,00  3,34    3,90      13,03  
AG13 1,00  3,27    3,90      12,75  
AG14 1,00  3,98    9,00      35,82  
AG15 1,00  9,43    3,00      28,29  
AG16 1,00  2,38    3,00      7,14  
AG17 4,00  1,08    3,00      12,96  
AG18 2,00  3,77    3,00      22,62  
AG19 1,00  3,45    3,00      10,35  
AG20 1,00  3,34    3,00      10,02  
AG21 1,00  3,62    3,00      10,86  

YÜKLENİCİ      KONTROL 
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EK-2. (devam) Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği – mahal listesi 
 

MAHAL LİSTESİ 
SIRA 
NO İŞİN ADI BİRİMİ MAHAL YERİ TARİF 

1 
Makine ile yumuşak ve sert 
toprak kazılması M3 A-B-C Blok Tretuvar  

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 15.001/1A nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

2 

Temel tabanına el ile 
tuvenan kum ve çakıl 
serilmesi ve şıkıştırılması M3 A-B-C Blok Tretuvar  

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 15.140/2nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

3 

6 cm polist dolgulu üst 
0.70 mm trapezoild alt .50 
mm düz alüm. Levh.ısı m2 D blok çatı anfi alanı 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 18.233/11nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

4 

Bina içinde duvar ve 
tavanlarda madeni 
dilatasyonfugası yapılması MT 

A veC Blokları 
dilatasyon derzleri 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 18.353/MK nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

5 

Döşemede madeni 
dilatasyon fugası yapılması 
(alüminyum plaklı) MT 

A veC Blokları 
dilatasyon derzleri 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 18.354/A/MK 
nolu pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

6 

Asf camtülü pestili 
1100gr/m2 1 kat yalıtım tip 
1 M2 

A-B-C Bloklar ıslak 
hacimler 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 18.461/1 nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

7 

5 cm kal. Yüzeyi pür. Veya 
pür. Ve kanallı 
ekstr.pol.xps. Köpük ısı yal 
levh.dış duvarl.diştan ısı 
yal.ısı yalıtım sıvası(200 
KPA) M2 

 B Blok dış duvarlar ve 
cepheleri 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 19.055/C2 nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

8 
iş iskelesi 0-12.50 m 
yükseklikte duvar için M2 

A ve C Blokları plastik 
boya alanları 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 21.065 nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

9 
İş iskelesi 0-12.50 m 
yükseklikte tavan için M3 

B Blok tüm katlar A-C 
Bloklar bodrum kat 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 21.066 nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

10 
İş islelesi 12.51 M den 
fazla duvar için M2 

B Blok dış duvar ve 
cepheler 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıgı 21.067 nolu 
pozuna  ve teknik 
şartnamesine uygun olacak 

YÜKLENİCİ      KONTROL 

 
 
 
 



84 
 

 

EK-2. (devam) Birim fiyat usulü sözleşme hakediş örneği – ataşman 
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EK-3. Hakediş inceleme kontrol formu 
 

HAKEDİŞ İNCELEME KONTROL FORMU 
SIRA 
NO 

BELGE ADI VAR YOK 

1 Hakediş Dış Kapak     
2 İçindekiler (Index)     
3 Hakediş Raporu-Ödemeye Esas İç Kapak     
4 Hakediş Özeti     
5 Hakediş Ceza Tablosu     
6 Hakediş İcmali     
7 Fiyat Farkı İcmali     
8 Fiyat Farkı Hesap Cetveli     
9 Fiyat Farkı Endeks Ve Sabitleri     
10 Yapılan İşler Listesi (İş Grubu)     
11 İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (İş Grubu)     
12 Yapılan İşler Listesi (İmalat)     
13 İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (İmalat)     
14 Metraj Cetveli (Birim Fiyatlı İşler İçin)     
15 Yeşil Defter-Ataşman (Birim Fiyatlı İşler İçin)     
16 Fiziki Gerçekleşme Tespit Raporu     
17 Ödenek Dilimleri Ve İş Programı     
18 Teknik Eleman Listesi Ve Taahhütnameleri     
19 İşçi Temsilcisi Seçim Tutanağı     
20 İlan (İşçi Borcu)     
21 İlan Kaldırma Tutanağı     
22 Teminat Mektubu     
23 All-Risk Sigorta Poliçesi-Ödendi Makbuzu     
24 Yüklenici Temsilcisi Vekâletname-İmza Sirküleri     
25 Fotoğraflar     
26 Vergi Ve Sgk Borcu Yoktur Yazısı     
27 İşyeri Teslim Tutanağı     
28 Sgk İşyeri Açılış Bildirgesi     
29 Sgk Aylık Bildirgeleri     
30 Yapı Ruhsatları     
31 Beton Numune Sonuçları     
32 Demir Çekme Test Sonuçları     
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