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YAPI MALİYETİ
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YAPI MALİYETİ
Yapı maliyeti, fikir aşamasından başlayarak
projelendirme, yapım, kullanım (işletme, bakım-
onarım) ve yıkım maliyetlerinden oluşur.
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Projelerin gerçekleştirilebilmesi için gereken kaynaklara ait 
maliyetlerin tahmini ve kontrolü, kaynakların kısıtlı 
olduğu koşullarda reel (gerçekçi) bir bütçe oluşturulması, 
etkin planlama ve kayıpların azaltılması yada önlenmesi 
açısından oldukça önemlidir.

 Reel bütçe oluşturma

 Etkin planlama

 Kayıpların azaltılması 
ve

önlenmesi

Kaynak
maliyetle
ri

Proj
e

YAPI MALİYETİ
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MALİYET TAHMİNİ

Maliyet tahmini, mevcut proje bilgisi ve kaynakları göz
önüne alarak, belirlenen süre zarfında, tüm iş
kalemlerinin toplam maliyetinin tespiti için
gerçekleştirilen teknik süreç yada fonksiyon olarak
tanımlanabilir.

Maliyet tahmini farklı kesimler için farklı anlamlar ifade
eder.
* Mal sahibi yada yatırımcı kuruluş için,
* Tasarımcı için,
* Yüklenici ve alt yüklenici için,
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“Tahmin, gerçeğin doğru bir yansıması
olmalıdır.”

Doğruluk maliyet tahmin performansının
önemli bir ölçüsüdür.

Gerçek Tahmin

Tahmin için ayrılan süre

Projenin detay seviyesi

Tahmin verisinin kalitesi

Kullanılan tahmin modeli

Tahmincinin kişisel beceri ve tecrübesiDoğru

Güvenilir
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Maliyet tahmin modellerindeki farklılaşmalar, eldeki veri düzeyinden ve 
bu veriyi kullanan tahmin modelinin yapısından kaynaklanır.
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MALİYET TAHMİN MODELLERİ

Ön aşama tahmin yöntemleri

Proje tasarımından önce kullanılır 
ve proje sürecinde rol alanlara 
genel bir fikir verir. Yaklaşık ve 
kesin olmayan sonuçlar sağlar 

Son aşama tahmin 

yöntemleri

Proje özellikleri ve 
yapım işinin ayrıntıları 
ortaya çıktıktan sonra 

kullanılır 

İndeks


